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RESUME
Pour répondre aux besoins de la population, les gouvernements ont accordé une
grande importance à la gestion des projets publics. Ainsi, la participation du secteur privé
dans la gestion des projets publics a été considérée comme une nouvelle approche de
collaboration qui vient remplacer les modes classiques de réalisation des projets publics. En
se basant sur plusieurs écrits, on peut considérer que le concept de partenariat public-privé
est apparu dès la fin des années 1980.
À partir de cette date, de nombreux projets de partenariats public-privé ont été
réalisés et les recherches sur cette approche se sont également multipliées. C'est dans
l'intention d'obtenir une synthèse des études réalisées sur les projets PPP que nous avons
réalisé cette recherche. Pour ce faire, nous avons choisi comme méthode de recherche la
revue systématique. À cette fin, 71 articles ont été répertoriés afin d'enrichir les
connaissances sur le concept de partenariat, de déterminer les caractéristiques de la
littérature existante et de proposer de nouvelles avenues de recherche.
Les articles retenus pour cette revue systématique présentent des caractéristiques
différentes. Nous avons mis en pratique notre recherche à travers une analyse descriptive de
plusieurs aspects, entre autres la source de l'article, l'année de publication, le type de la
recherche, le mode d'investigation et le sujet de l'étude. Nous avons pu entrevoir au cours
de cet essai que les facteurs clés de succès, la gestion des parties prenantes, les pratiques de
mise en œuvre des projets PPP ainsi que la gestion de risques sont les principales
problématiques débattues dans les 71 articles retenus pour réaliser la présente revue
sytématique. Dans la même veine, nous avons constaté que les deux formes de partenariats
public-privé les plus utilisées sont le modèle BOT (Build-Operate-Transfer) et le modèle
PFI (Private-Finance-Initiative). Toutefois, d'autres aspects, comme la gestion des
ressources humaines et les contrats de type PPP, et également d'autres formes de
collaboration, comme le modèle BLT (Build-Lease-Transfert) et le modèle IPP
(Independent-Power-Producer), ont été peu étudiés dans les documents retenus. En premier
lieu, une grille d'analyse a été bâtie afin d'extraire toute information utile pour cette
recherche. En deuxième lieu, nous avons traité, de façon statistique, les résultats trouvés
pour, en troisième lieu, formuler notre conclusion générale.
Cette revue systématique de la littérature, en examinant le contenu de chaque étude,
a mis en lumière les caractéristiques des écrits sur la gestion des projets réalisés sous la
forme de partenariat public-privé. L'apport, l'originalité et les limites de la présente étude
sont précisés dans la conclusion.
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION
L'État consacre des moyens importants pour s'assurer de fournir des services
publics de qualité qui répondent aux besoins des populations. Avoir recours au secteur
privé est un virage pris par les instances gouvernementales pour stimuler la croissance
économique et renforcer la capacité des infrastructures et des services publics. Le secteur
privé peut amener de l'innovation et de l'expérience qui manquent pour gérer
soigneusement les projets d'intérêt général et améliorer la qualité de vie des habitants.
L'approche de partenariat entre le secteur public, et le secteur privé est utile. Néanmoins, le
recours à ce mode de collaboration entre le public et le privé n'est pas facile. Les projets de
partenariat public-privé, appelés PPP, sont généralement complexes et coûteux. « Le
concept de PPP est polysémique. Il s'agit d'une notion aux contours flous. » (McCann et
Thiboutot, 2012, p.282) Ainsi beaucoup d'importance a été accordée aux projets de
partenariats. Dans le contexte économique actuel, la nécessité du recours au PPP devient de
plus en plus importante. La collaboration entre le secteur public et le secteur privé pour la
réalisation des projets de partenariats s'est développée suite à la vague de déréglementation
des économies initiée de la fin des années 1970 au milieu des années 1980 (Ramonjavelo et
al, 2006). Les gouvernements ont un fort besoin de cette collaboration et les références à
ce sujet sont par conséquent nombreuses.
La gestion de projet en mode partenariat public-privé (PPP) est considérée comme
la « solution » qui vient remplacer les modes de réalisation classiques pour les projets
d'infrastructures et les services publics. Toutefois, parmi d'autres questions, on peut se
demander : Qu'est-ce qu'un PPP? Pourquoi avoir recours au PPP? Quels sont les avantages
et les inconvénients des PPP? Existe-t-il différents types de PPP? Quels sont les facteurs
clés de succès des PPP? Pour simplifier ces interrogations, une seule question a été
posée dans cet essai : Qu'est-ce qui a été écrit sur les PPP?
La présente étude a comme objectif de se concentrer sur les travaux de recherche
portant sur le sujet des projets PPP. La recherche proposée vise à améliorer nos
connaissances sur ce concept en choisissant la revue systématique de la littérature comme
mode d'investigation. Cette méthodologie a été choisie de manière à assurer la meilleure
compréhension des données qui seront recueillies à partir des multiples écrits. Nous
chercherons à extraire des résultats chiffrés de différentes études et à les interpréter pour
réaliser la meilleure synthèse possible.
1.1 Mise en contexte
II n'est pas toujours facile ni possible pour les gouvernants de stimuler la croissance
économique et de fournir des services de qualité pour les habitants. L'État se trouve parfois
incapable de satisfaire les besoins de sa population et d'améliorer son niveau de vie. Étant
donné la charge des dettes, la rareté de certaines ressources et, parfois, le manque de
moyens indispensables pour gérer les grands projets, avoir recours au secteur privé était
une solution pour assurer le bon déroulement des projets d'intérêt public comme les
infrastructures et les mégaprojets de construction.
La gestion de projet en appliquant le principe de collaboration et le partenariat entre
le secteur public et le secteur privé représente une pratique ordinaire dans l'industrie de la
construction depuis plus de 100 ans. L'implication du secteur privé dans la prestation des
services publics a été mise en place dès 1858 pour la construction du canal de Suez. En
Europe et aux États-Unis, de nombreuses routes et chemins de fer ont été conçus en ayant
recours au secteur privé pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Le gouvernement
britannique a connu en 1979 des changements radicaux de ses pratiques économiques et
politiques traditionnelles, qui ont été remplacées par de nouvelles approches qui
encouragent la participation et l'intervention des parties privées. Le concept de partenariat,
connu sous le nom PFI (initiative de financement privée), s'applique au Royaume-Uni
depuis un peu plus de 10 ans. Le PFI était considéré comme une progression du programme
de privatisation depuis 1992. Le PPP a été décrit par certains comme «le nouveau
paradigme économique » et occupe une place de plus en plus importante dans l'économie
des pays (Cartlidge, 2006).
Les écrits sur les projets de partenariat public-privé sont liés à d'autres disciplines
comme les sciences de gestion, les sciences politiques et l'administration publique. Pour
chaque discipline, nous remarquons une position épistémologique spécifique et une
méthodologie de recherche appropriée. Les PPP sont caractérisés par une certaine
complexité, ce qui explique la quantité impressionnante d'études sur le sujet (Mazouz,
Facal et Viola, 2008).
Durant la réalisation de cet essai, nous avons consulté des articles ayant un rapport
direct avec notre sujet d'étude et les projets de partenariat public-privé, ainsi que des liens
avec le problème que nous cherchons à résoudre. Nous avons remarqué que les chercheurs
ont traité de plusieurs problématiques. Ainsi les aspects expliqués dans les écrits sont
multiples.
1.2 Problématique
La collaboration entre le secteur privé et le secteur public pour la réalisation d'une
grande variété de projets, principalement d'intérêt public, bénéficie d'un large soutien de la
part des gouvernements qui cherchent à garantir à leur population un niveau de satisfaction
jugé suffisant. Ainsi, le recours au secteur privé était la solution avec laquelle les
institutions gouvernementales voulaient assurer le succès de leurs projets. Cette
collaboration connue sous le nom « partenariat public-privé » occupe une place importante
dans la discipline de la gestion de projet. Ce concept était également un thème important
dans beaucoup d'articles. Pour plusieurs chercheurs, le PPP était un sujet d'intérêt
principal, comme par exemple pour MacCann et Thiboutot (2002), Ramonjavelo et al.
(2006), Mazouz et al. (2008) et Préfontaine (2009).
Bien que les références sur ce sujet soient nombreuses, nous pouvons nous
demander ce qui est connu et ce qui reste à découvrir sur les partenariats public-privé. Le
nombre élevé de projets réalisés sous la forme « PPP » et la multitude d'informations
traitées dans les articles de recherche sont en effet des motivations raisonnables pour que
nous cherchions à réaliser une synthèse sur ce mode de gestion des projets.
Comme Tang, Shen et Cheng (2010) l'ont remarqué, même si les études sur les PPP
ont augmenté, il semble y avoir à ce jour un manque d'attention accordée à la nécessité de
résumer ce qui a déjà été présenté dans les écrits scientifiques sur les PPP. Des données
recueillies à partir des articles scientifiques permettront de fournir un sommaire
compréhensible sur le sujet et de prendre connaissance des différentes méthodes de
recherche employées dans les travaux scientifiques antérieurs.
Le terme « PPP » est de plus en plus utilisé dans le domaine de la gestion de projet.
En revanche, il reste une notion vague qui nécessite un éclaircissement. Afin de mieux
clarifier le concept de partenariat public-privé et d'établir les préoccupations des chercheurs
à ce sujet, le présent essai s'intéresse principalement à la question suivante : La gestion des
projets de PPP : quel est l'état de la situation des écrits depuis des années?
1.3 Objectif de la recherche
Le but principal de notre recherche est de présenter une synthèse des connaissances
sur les partenariats public-privé permettant de résoudre la problématique soulevée
antérieurement. À travers une revue détaillée de la littérature, nous allons déterminer les
différents thèmes étudiés dans les articles qui traitent principalement des PPP en mettant
aussi l'accent sur les caractéristiques de la littérature.
Nous cherchons à réaliser une synthèse rigoureuse sur le concept de partenariat en
nous basant sur des conclusions complémentaires ou contradictoires. La finalité est
d'obtenir une vue détaillée des PPP qu'aucune de ces conclusions prises isolément ne
pourrait fournir. La recension des écrits nous aidera à déterminer la problématique la plus
débattue et à découvrir de nouvelles voies de recherche qui n'ont pas encore été explorées.
La revue systématique, en nous appuyant sur de nombreuses références, nous permettra
d'approfondir notre compréhension sur les projets de partenariat public-privé.
CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTERATURE
La revue de la littérature est une étape importante pour toute recherche scientifique.
Elle permet d'effectuer une réflexion générale sur le thème étudié en établissant les idées
centrales des travaux de recherche publiés. La recension des écrits nous aide à mettre en
relief les problématiques traitées dans les études antérieures. Comprendre l'état des
connaissances sur le concept de partenariat public-privé dans la gestion de projet est
fondamental pour résoudre notre problématique. Dans ce chapitre, nous allons déterminer
des définitions pour le projet de PPP, comprendre le principe de ce type de projet et définir
les différentes formes qu'il peut prendre.
2.1 Définition
L'abréviation « PPP » désigne un mécanisme de collaboration entre le secteur
public et le secteur privé, qui mettent en commun leurs ressources et leurs compétences afin
d'accomplir la mission qui consiste à piloter un projet et à assurer son bon déroulement.
D'après Yau et Yang (2012), le partenariat public-privé est utilisé dans de nombreux pays
pour inciter les entreprises privées à investir dans les travaux publics; c'est un accord
contractuel entre deux secteurs qui, en ciblant les facteurs clés de réussite, cherchent à
améliorer l'efficacité de la gestion de projet. Pour le secteur public, la coopération avec le
secteur privé est une solution qui vise à réduire le dépassement des budgets et le non-
respect des échéanciers, qui pourraient mettre en péril la réussite du projet.
« Les partenariats public-privé (PPP) sont une démarche à long terme,
utilisée pour le financement d'infrastructures publiques et fondée sur le
rendement où le secteur privé assume une partie importante du
financement pour la construction et le rendement de l'infrastructure,
depuis la conception et la planification structurale jusqu'à l'entretien. »
(PPP CANADA)
Le partenariat public-privé est une relation d'affaires pendant laquelle le
gouvernement attribue un contrat de concession à long terme à une partie privée qui
s'engage pour sa part à financer, concevoir, construire et exploiter un projet
d'infrastructure. Ainsi, ce concept de collaboration est devenu l'approche privilégiée pour
plusieurs gouvernements à travers le monde, en particulier dans les pays et régions en
développement (Xu et al., 2012). Cette « relation d'affaires » est basée sur une entente
détaillée qui, selon Mehiriz (2007), prévoit les résultats attendus, les responsabilités de
chaque partie, les investissements ainsi que les risques et les avantages socioéconomiques,
ceci toujours en fonction de la nature du projet et de la forme de PPP. Un partenariat
public-privé, selon le Conseil du trésor (2004), se définit comme étant un contrat :
• à long terme, qui réunit un organisme public et une partie privée;
• qui précise les responsabilités, les risques et les bénéfices de chaque partie;
• qui fixe les objectifs à atteindre afin d'améliorer la prestation des services publics.
Nombreux sont les articles qui s'intéressent à définir le concept de PPP et à
déterminer ses différentes formes. Selon Cartlidge (2006), les PPP sont utiles pour la mise
en œuvre des mégaprojets d'infrastructure; les gouvernements bénéficient de cette
collaboration, car les PPP leur amènent de l'innovation en générant la créativité du secteur
privé. Le secteur privé est alors un acteur déterminant dans les projets PPP.
Avant de sélectionner son partenaire privé, l'État doit justifier son choix en exigeant
un ensemble de critères permettant de garantir la capacité de la partie contractante à assurer
et à optimiser le bon déroulement du projet. Dans un guide sur la sélection des partenaires
privés, la CDIAC (California Debt & Investment Advisory Commission, 2008) a présenté
les principales informations que l'organisme public doit demander à son partenaire privé
potentiel. Ces informations sont liées principalement aux qualifications et à l'expérience
ainsi qu'à la capacité financière du futur partenaire, qui doit également posséder une
expertise suffisante pour mener à bien le projet. L'objectif de ce guide était de présenter au
lecteur les éléments essentiels pour bien choisir le partenaire privé. Par conséquent, il lie les
principales causes d'échec à la qualité du partenaire privé qui va être choisi. Un examen
approfondi de la partie privée est alors conseillé pour lutter contre l'échec d'un projet PPP
et éviter les mauvaises surprises. À l'aide d'une enquête menée auprès de 77 PPP,
Préfontaine (2009) a lié le succès d'un PPP à la « capacité partenariale », qui s'appuie sur la
communication, la confiance ainsi que les compétences des partenaires.
Comme déjà mentionné, le secteur privé est un acteur principal dans les accords de
type PPP. Cependant, le secteur privé et le secteur public ne sont pas les seules parties
impliquées dans ce type de projet. « Le processus des PPP est complexe et exige la
participation de diverses parties qui jouent toutes un rôle essentiel dans la gestion des
risques associés au projet. » (Delmon, 2010, p. 11) Comme le montre la figure 1, le projet
PPP est entouré par un ensemble d'acteurs qui exercent tous un impact direct ou indirect
sur le déroulement des activités du projet.
Figure 1 : Les principaux acteurs des projets PPP
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« On peut retenir une définition suffisamment large des PPP comme étant des
arrangements contractuels de long terme entre un opérateur privé et la puissance publique
par lesquels est prévue la fourniture d'un service avec généralement des investissements
associés » (Brux et al, 2011, p. 2). Le concept de partenariat entre le public et le privé est
généralement défini comme un terrain de rencontre de deux secteurs ayant comme
occupation l'achèvement d'un projet. Il n'est peut-être pas nécessaire que les deux secteurs
public et privé aient les mêmes intérêts pour s'engager dans un projet de partenariat, mais il
est important qu'ils respectent la responsabilité de remplir les fonctions et les rôles qui leur
sont attribués, dont le but est toujours la réussite du projet.
2.2 Principe et formes
Le principe d'un projet de partenariat a été précisé par les auteurs d'une manière
simple. C'est une collaboration entre deux secteurs visant la gestion d'un projet. Toutefois,
Bolz (2012) a spécifié la notion des PPP. Il les a considérés comme étant une forme
spécifique de collaboration. Il a précisé que la notion de coopération désigne la
« collaboration en général entre l'État et l'économie (notion de base) ». Il a ainsi défini le
partenariat comme étant une « collaboration entre l'État et l'économie satisfaisant aux
exigences matérielles d'un partenariat », alors qu'il a attribué au « Public Private
Partnership » la définition suivante : « partenariats conformes aux standards généraux de la
communauté internationale des PPP » (p. 10). L'appellation PPP est alors essentielle pour
spécifier ce concept dans la discipline de la gestion de projet.
Toujours selon Bolz (2012), dans un PPP, il existe différents instruments dont
l'application est déterminante afin que le projet PPP .soit conforme aux normes
internationales. Parmi ces instruments, il a cité le test d'adéquation, qui consiste à juger
l'admissibilité du projet au principe de partenariat, l'appel d'offres, qui doit tenir compte
des résultats souhaités, la base contractuelle, qui fixe la forme de la collaboration, et les
responsabilités et les engagements de chaque partie contractante. En effet, pour arriver à la
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base contractuelle, le secteur public et le secteur privé doivent d'abord vérifier certaines
étapes nécessaires à la réalisation d'un partenariat. Ces étapes sont résumées dans le
tableau 1.
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Tableau 1 : Étapes et éléments essentiels du processus des PPP
Etapes
(1)
Constatation des
besoins et
identification
des mesures
(2)
Élaboration du
concept
(3)
Appel d'offres et
adjudication
(4)
Réalisation,
exploitation et
contrôle de
gestion
(5)
Achèvement,
réalisation
Description
Initialisation, constatation des
besoins, examen des conditions-
cadres, fixation des objectifs,
choix des options pour la
réalisation
Mise en place de l'organisation
de projet, définition provisoire
des prestations, év.test du
marché, établissement d'une
variante d'acquisition
conventionnelle, mise au point et
comparaison des concepts
possibles de réalisation PPP,
calcul de la variante
d'acquisition par PPP,
acquisition (appel d'offres axé
sur les résultats au cours du
cycle de vie)
Choix du type de procédure,
procédure d'acquisition,
sélection des partenaires
Mise en œuvre/réalisation,
exploitation, contrôle de gestion
des pouvoirs publics
Fin des contrats et réalisation,
transmission, contrôle du succès
final
Instruments
centraux du PPP
Test
d'adéquation
Comparaison
économique des
variantes
d'acquisition
Appel d'offres
axé sur les
résultats
Démonstration
de la rentabilité
Contrat de PPP
Contrat de PPP
Résultat
Décision de
principe :
PPP/conventionnel/
abandon
Décision de
principe : PPP/
conventionnel/
abandon
Décision de crédit,
conclusion du
contrat
Conclusion du
contrat
Fin du contrat et du
partenariat
Source : Bolz (2012, p. 11).
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« La formation d'un partenariat implique plus que la simple signature d'un
contrat [...], pour qu'il y ait partenariat, il faut qu'il y ait une démarche commune dans une
direction commune. » (Breton, 2005, p. 47) Avant qu'ils arrivent à signer l'entente, les
deux secteurs, public et privé, prennent un trajet pendant lequel se déterminent les résultats
souhaités ainsi que le budget et l'échéancier nécessaires pour l'achèvement du projet. Selon
Athias (2007), l'entente qui lie les deux parties contractantes peut être rigide ou flexible;
dans l'entente rigide, les clauses contractuelles sont bien définies et précisées, alors que
dans l'entente flexible, il existe toujours une possibilité de renégocier le contrat. Toujours
selon le même auteur, la spécificité du contrat diffère selon le cadre institutionnel des
parties contractantes et les caractéristiques du projet. Elle dépend du degré d'incertitude et
de la complexité de l'environnement et de la difficulté à anticiper les imprévus et les
changements économiques sur une longue période.
« Le recours à des capitaux et au savoir-faire du secteur privé, la mise en place de
conditions permettant d'optimiser le cycle de vie du projet, un service plus axé sur le client
et le développement de nouvelles opportunités commerciales sont certains des avantages
des PPP. » (Robles, 2009, p. 3) II existe plusieurs raisons pour lesquelles les institutions
gouvernementales décident de coopérer avec le secteur privé. Selon Padova (2010), étant
donné que les PPP permettent l'optimisation des ressources et la réduction des dépenses et
du niveau d'endettement de l'État, la gestion de projet en mode PPP est le mode souhaité
pour réaliser des projets publics. Les PPP qui engendrent de l'innovation et de l'efficacité
économique sont beaucoup plus avantageux que les modes de réalisation classiques.
Comme la gestion des risques est l'un des facteurs qui influent sur la conduite du
projet et sur sa réussite, le partage des risques est une des raisons pour lesquelles les
institutions gouvernementales encouragent la participation des parties privées. Dans un
projet PPP, le secteur public et le secteur privé s'engagent tous deux à partager les risques
suivant une entente de collaboration qui décrit les droits et les responsabilités de chaque
partie. Pour de meilleurs résultats, d'après Abednego et Ogunlana (2006), les parties
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impliquées dans le projet doivent avoir une bonne compréhension de la répartition des
risques; elles doivent également suivre des politiques réglementaires qui maintiennent leur
relation de collaboration à long terme. Il s'agit d'une décision avantageuse pour la
performance du projet, comme il est montré dans la figure 2 ci-dessous.
Figure 2 : Le partage des risques dans les projets PPP
-
Bonne gouvernance
du projet
Répartition adéquate
uu prujci ues risques
Source : Abednego et Ogunlana (2006. p. 623).
Meilleure performance
des projets
Conformément aux articles consultés dans cet essai, le respect des clauses du contrat
dans un projet de partenariat est un élément clé pour la réussite d'un projet. La qualité, le
coût et le délai sont les critères qui peuvent permettre d'évaluer un projet. Ainsi, le triangle
d'or en gestion de projet, qui regroupe ces trois contraintes, facilite la mission des prises de
décisions tout au long du cycle de vie du projet. La collaboration avec le secteur privé est
une des décisions qui a été prise à la suite des évaluations basées sur les paramètres du
triangle d'or. Comme le montre la figure 3. beaucoup de projets publics ont été remis en
retard en raison d'un problème de non-respect du budget. « C'est à cet effet que le rôle du
partenaire privé devient vital, puisqu'il permet à la fois de limiter le coût et, de ce fait, le
délai de réalisation. » (Blhouari. 2011, p. 56)
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Figure 3 : Profil d'un projet public
Les dépassements en coûts et délais sont imminents lorsque le
projet est pris en charge par l'institution étatique.
Dépassement des
coûts
Coût estimé du
capital
Dépassement des charges courantes
Charges courantes estimées
i
Durée
Source : Blhouari (2011, p. 56).
L'incapacité de l'État à assurer la réussite de ses projets et à faire face aux
contraintes du triangle d'or est l'argument qui explique le recours au PPP comme mode de
gestion. La mise en commun des compétences, des ressources et des expériences ainsi que
le partage des risques entre les deux secteurs sont des facteurs importants pour assurer le
succès des projets. Cependant. « il n'est pas facile de classer les PPP en catégories
homogènes, car chaque projet se caractérise par de nombreuses particularités qui le rendent
unique » (Robles. 2009. p. 10).
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Pour parler du partenariat, Préfontaine et Skander (2010) ont utilisé le terme
« mariage ». Pour eux, le partenariat est un mariage public-privé entre au moins deux
partenaires qui collaborent et exploitent leurs forces pour atteindre un objectif limité par
des engagements formels et informels. En revanche, il est important de souligner qu'il
existe plusieurs types de partenariat. Les PPP peuvent prendre différentes formes qui
varient en fonction de la nature du contrat et de la spécificité du projet. La figure 4 présente
les formes de PPP les plus utilisées.
Figure 4 : Les structures de PPP les plus utilisées
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Source : Delmon (2010, p. 5).
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Compte tenu de la figure 4, il convient de préciser qu'il existe plusieurs formules
sous lesquelles les acteurs public et privé peuvent collaborer. Dans la même source, nous
trouvons également des définitions de certaines de ces formes de partenariats. Nous les
avons résumées dans le tableau 2.
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Tableau 2 : Définitions des principaux modèles de PPP
Forme
Transformation en société
Contrats de performance
Contrats de service
Contrats de gestion
Contrats d'exploitation et de
maintenance (E&M)
Franchisage
Coopératives
Jumelages
Construction, exploitation et transfert
(BOT)
Construction, propriété, exploitation et
transfert (BOOT)
Conception, construction, financement et
exploitation (DBFO)
Conception, construction, gestion et
financement (DCMF)
Producteur d'électricité indépendant
(PEI)
Construction, propriété et exploitation
(BOO)
Contrats de location
Affermages
Concessions
Définition
C'est le cas d'un service d'intérêt public géré
comme une entreprise privée dont la
propriété et le capital appartiennent toujours
au secteur public.
C'est un ensemble de services (par exemple
des services de gestion, des services de
marketing...) que le secteur privé peut
fournir aux sociétés et dont la rémunération
est en fonction des résultats.
Il s'agit d'une entreprise locale qui cherche à
tirer profit de l'expérience, du savoir-faire et
de la réputation d'une société du secteur
public.
Ces concepts sont semblables. Comme
l'indiquent les noms, il s'agit d'un
engagement de la part d'une société privée à
fournir des services d'intérêt public en
prenant en charge une série de tâches dans le
cycle de vie du projet.
C'est le cas où, sans intermédiaire, une
société privée assume la responsabilité de
fournir des services publics directement aux
consommateurs.
Ce tableau est une synthèse de quelques structures de PPP telles que définies dans
l'ouvrage de Delmon (2010); celui-ci remarque que ces définitions peuvent être trompeuses
et qu'elles ne sont fournies qu'à titre de référence. Les contrats de partenariats peuvent
prendre plusieurs formes.' Ils varient d'un contexte à un autre en fonction de plusieurs
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facteurs. Ainsi, même s'il existe plusieurs types de partenariat, les auteurs affirment que les
caractéristiques sont identiques, quelle que soit la forme. Si nous nous fondons sur leur
raisonnement, nous nous entendons pour dire que dans un projet de partenariat, nous
trouvons un seul objectif par deux secteurs, des tâches partagées entre deux parties, des
responsabilités bien définies selon une entente, des risques partagés ainsi que des profits
tirés lors de l'achèvement du projet.
2.3 Evolution du concept
« Les partenariats public-privé n'est pas un concept totalement nouveau dans le
développement des infrastructures. En fait, le premier PPP dans l'histoire moderne a été la
concession formée en 1854 pour construire et exploiter le canal de Suez. » (El-Gohary,
Osman et El-Diraby, 2006) La collaboration avec le privé était une nécessité depuis des
années. Selon Tang et al. (2010), l'approche de PPP a été mise en œuvre dans les années
1990, la participation du secteur privé dans la construction des infrastructures publiques a
commencé au XVIIIe siècle dans les pays européens et au XIXe siècle dans les pays
américains et asiatiques.
« Les PPP sont apparus au Royaume-Uni, en Australie et en
Nouvelle-Zélande au début des années 1990 lorsque les processus de
privatisation dans un grand nombre de secteurs publics ont cessé, soit
parce qu'il n'y avait plus grand-chose à privatiser comme au Royaume-
Uni ou en Australie, ou sous la montée d'une vague de protestation
publique comme en Nouvelle-Zélande. (Rouillard et al., 2004, p. 101) »
(Breton, 2005, p. 38)
Le phénomène du PPP s'est développé dans de nombreux gouvernements. Les pays
européens, américains, asiatiques et africains ont tous encouragé la collaboration avec le
secteur privé. En nous référant à l'étude de Fischer, Jungbecker et Alfen (2006), nous
présentons un aperçu de l'expérience de PPP vécue par quelques gouvernements.
18
La Grande-Bretagne est connue à l'échelle internationale comme l'initiateur de la
mise en œuvre des projets de partenariat. Le Royaume-Uni a également été parmi les
premiers au monde à avoir eu recours au modèle PFI (Private Finance Initiative). En 1992,
il a annoncé officiellement son recours aux projets PPP. L'Allemagne, l'Italie ainsi que
l'Irlande ont beaucoup encouragé la privatisation en créant des organisations spéciales pour
la mise en œuvre des projets PPP. Toutefois, en France, le PPP était plutôt comme un mode
de gestion traditionnel placé depuis des décennies pour la fourniture des infrastructures
publiques. Pour le Portugal, qui ne possède pas une structure PPP bien organisée, le PPP a
été fortement intégré dans les projets routiers. En Finlande aussi, plusieurs projets ont été
achevés sous la forme PFI. En revanche, au Brésil et au Mexique, les PPP se sont lentement
développés. Cependant, aux États-Unis d'Amérique, l'implication de l'État dans le
processus d'intégration des PPP est moins importante qu'en Europe, alors qu'en Afrique du
Sud, une unité spéciale chargée des PPP a été créée en 2000 afin de faciliter la mise en
œuvre des projets de partenariat et de les gérer d'une manière plus efficace (Fischer et al,
2006).
Comme mentionné par Ramonjavelo et al. (2006), pour plusieurs gouvernements,
entre autres les gouvernements du Royaume-Uni et des États-Unis, la collaboration entre
les organisations publiques et les entreprises devient une nécessité, également pour les pays
occidentaux qui cherchent à améliorer les services publics en mettant en commun les
forces, l'expertise et les ressources des deux secteurs. Les crises financières et économiques
vécues dans plusieurs pays constituent des exemples de raisons qui ont poussé les
institutions gouvernementales à penser aux projets de partenariats. Ainsi, le PPP est devenu
l'instrument qui améliore l'efficacité et l'efficience de la gestion des projets publics.
« L'État a donc tout intérêt, économiquement et politiquement, à créer des conditions
favorables aux investissements en infrastructures. » (Angles, 2012, p. 225) La croissance
des agences de développement des PPP à travers les années dans le monde est bien
démontrée dans la figure 5. La volonté du secteur public d'assurer le bon déroulement de
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l'activité de partenariat a été prouvée par les efforts fournis pour créer un environnement
encourageant la participation des parties privées dans les projets publics.
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Figure 5 : L'essor des agences de développement des PPP dans le monde
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CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE
3.1 Type de recherche
Comme la précision des résultats dans la présente recherche est fonction du nombre
de cas étudiés, l'outil exploité pour traiter les données est un logiciel d'analyse statistique.
Nous pouvons constater qu'il s'agit d'une recherche de type quantitatif. Cependant, Fortin
et Gagnon (2010), dans leur deuxième édition sur les méthodes quantitatives et qualitatives
de recherche, ont souligné qu'une revue systématique, tel notre mode d'investigation, se
classe plutôt parmi les approches non traditionnelles du fait que nous ne pouvons pas la
classer, ni parmi les méthodes qualitatives ni parmi les méthodes quantitatives. Il s'agit
donc, selon ces auteurs, d'une méthode d'analyse d'études probantes comme la méta-
analyse.
La présente recherche, qui se base sur une analyse des données secondaires, nous
permettra d'évaluer une quantité importante d'informations et de la résumer par la suite.
Ainsi, nous avons décidé de la classer comme une recherche quantitative du fait qu'elle
nous aidera à obtenir des résultats numériques susceptibles de résoudre notre problématique
de base. La stratégie adoptée pour répondre à la question de recherche est donc la revue
systématique de la documentation. Cette dernière est l'approche la plus susceptible de nous
amener vers la compréhension visée et de faire ressortir des informations sélectionnées à
partir d'écrits pertinents qui permettront d'étudier notre problématique centrale. En nous
basant sur une analyse détaillée des recherches antérieures, nous pouvons considérer les
données secondaires comme notre source de données, qui nous permettra de tirer des
conclusions appropriées.
Le but principal de recenser des écrits qui existent depuis des années est de donner
un aperçu général du fruit des recherches scientifiques traitant du même sujet d'intérêt. La
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finalité de la technique utilisée dans notre recherche est également de fournir « une
projection simplifiée » de plusieurs résultats provenant de différentes études. Grâce à une
revue systématique de la littérature, il devient plus facile d'avoir une idée claire de l'état
des connaissances sur le partenariat public-privé, ce qui nous amènera à répondre à notre
question de recherche.
La synthèse des résultats de différentes études est considérée depuis longtemps
comme une méthode scientifique de recherche typologique qui permet, à la suite d'une
recension des écrits, de tirer des conclusions à partir d'un ensemble d'études s'intéressant à
une même question. Cette technique a servi dans plusieurs disciplines, entre autres
l'éducation, la médecine, la gestion, la psychologie et surtout dans la recherche clinique.
D'après Columb et Lalkhen (2005), traditionnellement, les revues narratives ont été
utilisées comme un moyen fiable de rédiger des résumés à partir des preuves disponibles, et
ce, afin de guider les décisions cliniques avec subjectivité; le concept de combiner plusieurs
études pour tirer des conclusions avait été proposé dès 1904 par Karl Pearson.
Ainsi, étant donné l'héritage cumulatif des connaissances que nous pouvons réaliser
à travers les résultats des travaux antérieurs, la revue systématique nous semble la méthode
la plus fiable. L'intérêt d'une revue systématique réside dans ses avantages. D'après
Lemay, Belzile, Zegan, Feddes et Martel (2008), cette méthode de recherche passe par cinq
étapes simples :
1) la formulation de la question de recherche;
2) la recherche bibliographique et l'évaluation des critères d'inclusion;
3) l'évaluation de la pertinence des articles scientifiques (titre, résumé et mots clés);
4) l'évaluation du contenu des articles scientifiques à partir des critères d'inclusion;
5) l'évaluation de la rigueur méthodologique des articles scientifiques.
La revue systématique est une approche qui « permet de collecter et d'analyser
systématiquement les recherches disponibles sur un sujet. Ces recensions contribuent à
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mettre en évidence la pratique fondée sur les données probantes, puisqu'elles résument les
nombreuses études et les différents résultats d'une manière objective (Houser, 2008)»
(Fortin et Gagnon, 2010). De ce fait, cette méthode nous permettra d'exploiter une quantité
importante de données secondaires et d'en tirer des résultats solides basés sur l'objectivité.
3.2 Pertinence de la méthodologie
Avant de détailler les démarches de cette recherche, il est important de souligner la
différence entre une revue systématique et une méta-analyse afin de pouvoir expliquer par
la suite les raisons qui justifient le choix de la méthode retenue dans le présent travail. La
méta-analyse et la revue systématique sont considérées comme les démarches scientifiques
les plus utilisées pour la synthèse des résultats des recherches antérieures. Cependant,
chaque méthode présente des caractéristiques distinctives qui influent sur la qualité des
résultats et des conclusions qu'on peut en tirer. Il ne faut donc pas confondre méta-analyse
et revue systématique.
Selon Columb et Lalkhen (2005), le terme méta-analyse a été inventé en 1976 par le
psychologue Gene Verre pour décrire l'analyse statistique d'une grande collection de
résultats d'études individuelles. Il a décrit la méta-analyse comme « l'analyse des
analyses ». La méta-analyse est « une méthode de recherche qui consiste à combiner les
résultats d'études déjà publiées sur le sujet et à en faire la synthèse pour arriver à une
conclusion unique (McBurney, 1998)» (Côté, Filion et Fortin, 2006, p. 202). En effet,
selon Gauthier (2002), dans les méta-analyses publiées, nous pouvons remarquer des
lacunes comme le non-respect des critères méthodologiques, notamment le devis de
recherche, le contrôle des biais, l'analyse combinatoire, l'analyse statistique, l'analyse de
sensibilité et l'application des résultats à la population, qui sont pourtant les étapes
fondamentales à l'élaboration d'une méta-analyse. Ainsi, même si la méta-analyse est
largement employée comme méthode de recherche, elle a, comme toute méthodologie, des
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limites qui sont liées principalement aux principes de la subjectivité, de la surestimation et
de la représentativité (Chan et D.Arvey, 2012).
Bien qu'il ressorte de plusieurs lectures comparatives que la revue systématique et
la méta-analyse se ressemblent, cette dernière comporte des limites que la revue
systématique pourrait éviter. St-Amand et St-Jacques (2013) ont souligné, dans leur guide
sur la méta-analyse, plusieurs faiblesses de cette méthode comme la difficulté d'interpréter
ou de combiner des résultats en présence d'éléments fortement hétérogènes. Ils ont
également critiqué le fait que dans une méta-analyse, l'accent se met davantage sur les
recherches publiées, ce qui augmente le risque de se référer à un échantillon non
représentatif de l'ensemble des études. Par contre, dans une revue systématique, il est
indispensable de déterminer des critères d'inclusion et d'exclusion avant de sélectionner les
données, et d'examiner attentivement la qualité des études choisies pour la recherche. Cela
fait de cette méthode la stratégie la mieux adaptée pour résoudre la problématique de notre
recherche.
La différence entre une revue systématique et une méta-analyse est que cette
dernière représente une intégration statistique des études distinctes, tandis qu'une revue
systématique donne un aperçu des études primaires en utilisant des méthodes et des critères
bien définis. Les examens systématiques peuvent donc contenir des méta-analyses (Columb
et Lalkhen, 2005). Plusieurs éléments nous ont amenée à préférer la revue systématique de
la littérature pour la collecte de données. En effet, c'est la méthode qui s'accorde le plus
avec notre problématique et qui offre une validité suffisante. La revue systématique est
« une revue suivant une démarche rigoureuse, transparente et reproductible visant à
identifier et à sélectionner des études pertinentes qui traitent d'une question clairement
définie et à en faire une analyse exhaustive ainsi qu'une synthèse critique » (Landry et al,
2009).
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Si la méthode utilisée est caractérisée par la fiabilité, il faut souligner aussi que ce
mode d'investigation a des limites. L'inconvénient d'une revue systématique est qu'elle est
limitée par la littérature. En revanche, elle offre plusieurs avantages. D'après Landry
et al. (2009), la revue systématique nous permettra d'établir et de mobiliser les principales
connaissances disponibles sur le sujet traité avec une évaluation transparente de la qualité
des études.
La stratégie de recherche du présent essai se base sur l'importance que nous devons
accorder à la méthode de collecte de données. Accumuler le plus possible de
renseignements et d'informations sur le concept de partenariat est le « noyau » de réussite
de cette recherche. Au moment de choisir la méthode de collecte de données, nous devons
prendre en considération plusieurs facteurs dont dépendent la fiabilité et la crédibilité de ce
travail. Il est important de suivre une stratégie de recherche bien définie pour faciliter la
résolution de la problématique. La revue systématique répond parfaitement à notre stratégie
de recherche.
3.3 Description de la démarche
Dans ce travail, nous avons commencé par la fixation des mots clés pour la
recherche électronique. Ensuite, nous avons énoncé les critères d'exclusion et d'inclusion.
Une fois le document évalué, enregistré et retenu définitivement à la suite d'une lecture
détaillée, nous sommes passée à la grille d'analyse, qui permet d'extraire les informations
appropriées pour répondre à la problématique de base. Un logiciel bibliographique appelé
« Endnote » a été utilisé dans cette recherche afin de rassembler les documents retenus. Ce
logiciel de gestion permet de regrouper des articles appartenant à différentes sources, de
bien les gérer et d'éliminer les doublons. Il a également facilité l'insertion des références
dans le document MS Word ainsi que la production de la bibliographie. Nous avons
effectué la collecte de données en gardant seulement les articles pertinents. Finalement,
avec des schémas, des représentations graphiques et des tableaux, nous avons présenté les
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résultats afin de les synthétiser. La pertinence des résultats qu'on peut trouver dépend non
seulement de la quantité de documents retenus, mais également de la qualité des données
recueillies.
Comme souligné par plusieurs chercheurs, une revue systématique comporte cinq
étapes liées par une relation, telle qu'elle est représentée dans la figure 6. « Ces étapes sont
reliées entre elles de façon systématique et itérative et nullement linéaire, dans le sens où le
passage d'une étape à l'autre n'empêche guère le retour sur une étape antérieure pour des
ajustements ou des modifications. » (Landry et ai. 2009, p. 9) Dans les sections suivantes,
nous avons détaillé cette démarche.
Figure 6 : Processus de la revue systématique
Étape 1 : Formulation de la question de recherche
Étape 2 : Établissement des critères d'inclusion et d'exclusion
Étape 3 : Identification des études pertinentes
Étape 4 : Évaluation et sélection des écrits
Étape 5 : Interprétation et synthèse des résultats
Source : Landry et al. (2009. p. 9).
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3.3.1. Étape 1 : Formulation de la question de recherche
La recension des écrits nous a permis de remarquer que les études retenues avaient
pour buts de vérifier des hypothèses, de décrire des phénomènes ou d'analyser des relations
entre des variables. À notre connaissance, au cours des dernières années, aucun article n'a
présenté une synthèse des publications traitant du concept de partenariat public-privé. La
méta-analyse et la revue systématique sont deux modes d'investigation absents des études
sur les PPP. Les recherches de types exploratoire, descriptif et causal sont les trois types de
recherche qui ont été trouvés dans les articles. Nous avons pu découvrir également les
principaux concepts étudiés et leurs caractéristiques. Cependant, nous avons peu
d'informations sur la problématique la plus débattue ni sur les caractéristiques générales de
la littérature. Notre question de recherche concerne alors, comme mentionné auparavant, les
projets de type PPP, en particulier l'état de la situation depuis leur apparition.
Qu'est-ce qui a été publié sur les projets de PPP? Telle est la question à laquelle
nous avons essayé de répondre à l'aide de la recension des écrits. Nous remarquons que les
aspects étudiés dans les publications sont multiples : les auteurs ont parlé de la gestion de
risque, des facteurs clés de succès, des parties prenantes impliquées dans les PPP, des
obstacles, des avantages et des limites des PPP, etc. En revanche, peu d'articles ont étudié
les caractéristiques de la littérature sur les PPP. La recherche documentaire rend possible,
en accumulant une quantité importante d'articles, la rédaction d'une synthèse pertinente de
l'état actuel des connaissances sur les PPP, une synthèse qui n'a été fournie par aucun des
articles retenus.
3.3.2. Étape 2 : Établissement des critères d'inclusion et d'exclusion
Comme le montre le tableau 3, la sélection des articles se fait sur la base d'un
ensemble de critères d'inclusion et d'exclusion auxquels un article doit répondre pour qu'il
soit retenu. Si les critères ne sont pas satisfaits, l'article doit être écarté. Ces critères sont
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fortement liés aux objectifs de la présente recherche et servent à soutenir la décision de
conserver ou non un article. En nous basant sur des publications académiques de revues
évaluées par les pairs, nous avons commencé la recherche en spécifiant le sujet de l'étude,
soit la gestion de projet en mode partenariat public-privé. Ensuite, afin de conserver
seulement des articles liés à cette discipline, à l'aide d'une revue de la littérature effectuée
dans un travail antérieur, nous avons fixé une date de début en fonction de la date
d'apparition des partenariats public-privé. Le respect de tous les critères d'inclusion et
d'exclusion sans exception dans les documents consultés peut garantir la qualité des études
qui seront incluses dans l'analyse et, par conséquent, assurer la rigueur scientifique de la
recherche.
Tableau 3 : L'établissement des critères d'inclusion et d'exclusion
Critère
Sujet
Année
Type de
source
Langue
Type de
périodique
Inclure
La gestion de projets
Le partenariat public-privé
Dès l'apparition des PPP (1988) à
aujourd'hui
Publications académiques
Anglais / Français
Périodique avec comité
d'évaluation
Exclure
Quotidiens
Magazines
Les travaux audio et vidéo
Documents de conférences
Les comptes rendus
Journaux
Les ouvrages
Les mémoires et les thèses
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3.3.3. Étape 3 : Identification des études pertinentes
Dans le cadre de cette recherche, la collecte de données est particulièrement
importante. C'est l'outil avec lequel nous cherchons à construire une idée précise sur l'état
des connaissances concernant les projets de partenariat public-privé. Il faut signaler que les
publications sur ce sujet sont vastes. Néanmoins, notre base de départ a été composée de
211 articles à partir de trois revues : 1) International Journal of Project Management,
2) Project Management Journal et 3) International Journal of Managing Projects in
Business. Ces revues sont évaluées par les pairs et couvrent les principaux aspects de la
gestion de projet. Elles répondent parfaitement aux intérêts généraux de différentes parties
prenantes pouvant être impliquées dans le domaine de la gestion de projet.
Il est fondamental d'appliquer la rigueur scientifique tout au long de la phase
d'extraction des données. Après avoir bien précisé la question et la finalité de la recherche
et la liste des critères d'inclusion et d'exclusion, il devient essentiel de vérifier la qualité
des documents collectés. Dans cet essai, chaque article sélectionné doit être examiné afin
de garantir le respect des critères d'admissibilité qui assurent sa qualité. Avant de décider
de garder définitivement un document, ce dernier doit remplir les conditions nécessaires à
la sélection. Les principaux facteurs pouvant affecter la qualité d'un article sont le sujet de
l'étude et le type de source. La bibliothèque en ligne de l'UQAC nous a permis de gagner
un temps considérable. En effet, les sources d'informations étaient bien classées par
discipline, les bases de données étaient disponibles et permettaient d'effectuer des
recherches avancées et l'accès direct aux références était aussi extrêmement simple et
rapide. La figure 7 présente la démarche employée dans cet essai pour l'extraction et la
sélection des documents.
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Figure 7 : Diagramme de flux de la revue systématique
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3.3.4. Étape 4 : Évaluation et sélection des écrits
Les 211 documents sont le fruit d'une recherche électronique simple sur Science
Direct, Business Source Complete et ABI/INFORM, qui sont nos différentes banques de
données. La recension des écrits a été faite soigneusement sur la base d'une liste de critères
d'inclusion et d'exclusion. Cela a permis d'éliminer facilement les articles inappropriés et
de garder les publications les plus pertinentes. Avant de prendre la décision de conserver ou
non un article, ce dernier devait passer par deux tris, qui avaient pour but d'examiner le
document avant de le retenir définitivement : le premier tri se basait sur la lecture du titre et
du résumé, alors que le deuxième exigeait une lecture détaillée. Les deux tris par lesquels
sont passés les écrits nous ont permis d'éliminer 111 documents et de conserver finalement
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71 articles jugés pertinents pour fournir toutes les informations nécessaires à la synthèse.
Vingt-neuf (29) documents ont été éliminés avant même de passer par les tris. Il s'agit
d'« Editorial Board » qui ne présentent que les dernières idées et réflexions des éditeurs et
auteurs sur les sujets traités dans les publications. Le tableau suivant indique le nombre de
documents exclus et inclus pour chacune des trois revues retenues dans l'essai.
Tableau 4 : Répartition des articles selon les revues retenues
Revue
Documents ciblés
« Editorial Board »
Documents exclus après
lecture du titre et du résumé
(1er tri)
Documents exclus après
lecture approfondie du texte
(2e tri)
Documents inclus dans
l'analyse
(*)International
journal of
project
management
164
28
62
15
59
(*)Project
management
journal
16
1
8
3
4
(*)International
journal of
managing
projects in
business
31
0
20
3
8
Total
211
29
90
21
71
*La recherche a été effectuée en précisant à chaque fois :
• Le nom de la revue dans le champ « Source Title »
• Public private partnership* OU « PPP » dans le champ « AH Fields »
Conformément à la méthode des revues systématiques, les documents trouvés sont
passés par deux tris pour assurer la pertinence des articles inclus dans la recherche. L'étape
suivante a consisté à commenter les documents retenus définitivement, à en tirer les
renseignements nécessaires pour répondre à la problématique et à dégager une synthèse
rigoureuse sur notre sujet d'étude. C'est le processus d'analyse des données, que nous
pouvons définir comme étant le mécanisme par lequel passe l'ensemble des données
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recueillies afin d'en extraire des interprétations. Le but de l'analyse des données est de
donner des significations aux différentes informations collectées. Après avoir accumulé une
quantité importante de données, il faut préparer un compte rendu critique sur les résultats
trouvés. Il s'agit d'une description fidèle et précise des effets tirés à partir des articles inclus
dans la présente recherche.
Comme l'ont souligné Fortin et Gagnon (2010), la phase de l'analyse des données
est une activité d'organisation qui consiste à réduire le volume des données en unités plus
petites et riches de sens pouvant être traitées, décrites, interprétées et présentées de façon
simple et compréhensible. Dans cet essai, nous avions une quantité importante de données
caractérisées par l'hétérogénéité. Le cycle de vie de la phase d'analyse des données
commence alors par notre grille de lecture, passe par la codification des variables à
introduire et se termine avec l'interprétation des résultats.
3.3.5. Étape 5 : Interprétation et synthèse des résultats
Afin de faciliter cette étape, nous avons choisi d'utiliser le SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences). Il s'agit d'un logiciel utilisé pour gérer les données et les
analyser statistiquement. Toutefois, notre point de départ a plutôt été une grille d'analyse
précisant les variables qu'il fallait étudier dans la présente recherche, comme montré dans
l'annexe 1. Cette grille facilite la présentation de l'article, l'évaluation de sa qualité ainsi
que l'extraction des variables permettant de résoudre la problématique. Les informations
que nous pouvons obtenir au moyen de la grille de lecture des articles sont les suivantes :
• les références du document (titre, auteur, année, langue, source...);
• la problématique centrale;
• les objectifs de recherche;
• le type de recherche par rapport à l'objectif (exploratoire, descriptive...);
• type de recherche par rapport à l'approche générale;
• le mode d'investigation (étude de cas, observation, expérimentation...);
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• le type de projet ou le secteur d'activité;
• type d'échantillon (aléatoire, non aléatoire);
• taille de l'échantillon;
• limites de l'étude (géographique, temporaire, méthodologique...), etc.
Avant de présenter les résultats de cette recherche, nous discuterons dans cette
section des points forts ainsi que des limites de la littérature qui existe sur les projets PPP.
Nous remarquons que les articles retenus sont pertinents à la présente recherche. Ils nous
permettent de nous familiariser avec le sujet de l'étude, vu que la plupart des publications
consultées sont liées directement au problème de recherche.
Les sujets de recherche dans la discipline de la gestion de projet PPP sont multiples.
Dans son article, Champagne (2007) a souligné l'apparition du principe de la privatisation,
qui a débuté dès les années 1980, pour mettre l'accent par la suite sur les PPP en donnant
des pistes dé solutions pour régler les problèmes de qualité et le manque de flexibilité
remarqués dans quelques projets PPP. Quant à Préfontaine (2009), elle s'est plutôt
intéressée, dans ses recherches, aux facteurs déterminants de réussite des PPP. Pour sa part,
Mehiriz (2007) a mis l'accent sur l'importance d'utiliser un guide d'élaboration dans les
projets routiers en mode PPP. D'autres auteurs se sont penchés sur le partage des risques,
d'autres encore sur l'évolution historique.
En effet, d'une année à une autre, nous remarquons la diversité des problématiques
traitées. Les auteurs ont parlé de différents aspects liés aux projets PPP; ces derniers sont
suffisamment documentés par les travaux de recherche antérieurs. Dans chaque article, le
processus de collecte des données a été clairement défini. Nous avons constaté une
différence dans les modes d'investigation utilisés. Nous pouvons citer, à titre d'exemple,
l'étude de cas, le sondage, la recherche-action et l'analyse des données secondaires. Ces
méthodes seront mieux expliquées dans les sections suivantes. Les problèmes ont été
clairement formulés dans les articles et nous ont permis d'acquérir une idée claire des
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connaissances existant dans la littérature sur les PPP. Un aperçu de cette littérature nous a
confirmé l'utilité de notre recherche, qui prend en considération ce qui a peu été étudié dans
les études antécédentes. Dans le chapitre suivant, nous présenterons les résultats en détail et
une discussion mettra en valeur ces résultats et l'apport de cette recherche.
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CHAPITRE 4 : RESULTATS
La phase empirique de la présente étude est résumée dans ce chapitre, lequel est
réservé à l'analyse statistique des données recueillies à partir de notre échantillon. Comme
nous l'avons mentionné, notre échantillon se compose de 71 articles. Il convient de rappeler
également que cette étude a pour but de répondre à la question de recherche et de
déterminer l'état de la situation des écrits sur les projets PPP à partir d'une revue
systématique de la littérature. Pour ce faire, en premier lieu, nous avons commencé par une
analyse statistique descriptive univariée, qui a pour but de décrire les caractéristiques des
recherches retenues. En deuxième lieu, à l'aide d'une analyse statistique bivariée et de
tableaux croisés, nous avons examiné les relations qui peuvent exister entre nos variables.
4.1. Analyse descriptive univariée
« La partie descriptive de la statistique a pour but de mettre en valeur l'ensemble
des données brutes tirées d'un échantillon de manière à ce qu'elles soient comprises du
chercheur comme du lecteur. » (Côté, Filion et Fortin, 2006, p. 333) Si nous nous fondons
sur ce raisonnement, nous pouvons considérer l'analyse descriptive statistique comme étant
une représentation des données qui nous permettent d'avoir une idée claire et précise des
caractéristiques de notre échantillon de manière à ce qu'elles soient lisibles. Les données
recueillies à partir des 71 documents choisis soigneusement seront présentées d'une
manière simple, sous forme de tableaux et de graphiques, ce qui facilite leur
compréhension. Une démarche descriptive sera adoptée, suivie de l'interprétation de
chaque résultat obtenu à l'aide du logiciel SPSS.
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La finalité de cette étude est de décrire les caractéristiques de la littérature à partir
de documents collectés ayant comme sujet principal la gestion de projets de partenariat
public-privé. Pour y parvenir, nous avons traité les variables que nous avons déjà fixées
lors de la détermination de la grille de lecture de nos articles.
4.1.1 Source de l'article
Comme mentionné dans le chapitre sur la méthodologie, nous nous sommes référée
à trois périodiques examinés et évalués par des experts avant leur publication. D'après la
figure 8 suivante, nous remarquons que la plupart des articles retenus dans cette recherche
ont été publiés dans la revue nommée International Journal Of Project Management. De
plus, 83,1 % de nos articles scientifiques ont été regroupés dans cette revue. Ainsi,
seulement 5,6 % et 11,3 % de nos articles ont été respectivement retenus à partir des revues
Project Management Journal et International Journal of Managing Projects in Business.
Pour avoir accès à ces périodiques, nous avons passé par différentes bases de données.
Concernant les articles de la revue International Journal Of Project Management, nous
avons utilisé la base Science Direct; pour accéder aux articles de la revue Project
Management Journal, nous nous sommes servie de la base Business Source Complete, alors
que l'accès aux documents de Y International Journal of Managing Projects in Business
s'est plutôt fait par la base ABI/Inform Global.
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Figure 8 : Répartition des articles en fonction des revues
• International Journal of Managing Projects
in Business
• International Journal of Project
Management
K Project Management Journal
4.1.2 Année de publication
L'information fournie au tableau 5 ci-dessous nous permet de déterminer le nombre
d'articles publiés chaque année, dès 1988 (année qui a été logiquement considérée dans ce
travail de recherche comme l'année d'apparition des projets de partenariat public-privé)
jusqu'à la présente année de notre recherche en 2013. Relativement à notre échantillon,
nous remarquons qu'en 1988, 1995, 2000, 2001 et 2004, une seule étude par année a été
publiée sur les PPP. Le nombre est aussi faible pour les années 2002, 2003. 2005 et 2008.
Nous avons remarqué seulement trois ou quatre articles pendant ces années. Cependant, en
2007 et à partir de 2009 jusqu'à 2013, nous voyons clairement que le nombre d'articles
publiés dans les revues est élevé par rapport aux autres années. Il varie entre cinq et treize
études. Jusqu'au début des années 2000, il y avait peu d'études sur ce type de projet.
D'après ces détails, nous pouvons aussi évaluer que 32 articles sur un total de 71 ont été
publiés entre 2009 et 2013, ce qui signifie que plus de la moitié de nos articles sont des
études récentes. En revanche, pour simplifier l'analyse des résultats, une distribution des
années en classes a été retenue.
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Tableau 5 : Répartition des articles
en fonction des années
Année
1988
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
Effectif
1
1
1
1
3
2
1
3
12
5
4
5
7
5
7
13
71
Pourcentage
1,4
1,4
1,4
1,4
4,2
2,8
1,4
4,2
16,9
7,0
5,6
7,0
9,9
7,0
9,9
18,3
100 %
Ainsi, afin de simplifier l'interprétation de
ces résultats et de rendre plus compréhensible
la représentation graphique, nous avons
distribué les données que nous avons jugé
relativement nombreuses par classe, comme le
montre la figure 9. Nous avons choisi de
présenter la tendance des publications par
tranche de cinq ans et, suivant ce raisonnement,
nous avons obtenu six classes. Selon l'angle
d'analyse de Fortin (2006), qui affirme que le
nombre de classes doit se situer entre cinq et
quinze, il est possible de considérer que notre
distribution des données est raisonnable. Pour
obtenir la grandeur des classes, nous devons
diviser l'étendue de la distribution (la valeur la
plus grande moins la valeur la plus petite) par
le nombre de classes. Ainsi, la grandeur des
classes dans ce cas est de cinq.
Le graphique 9 met l'accent sur l'évolution des publications dans le temps. Nous
remarquons que, dès la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90, très peu d'études sur
les PPP ont été publiées dans des revues scientifiques, à l'exception de la période de 1999 à
2003, où les publications ont relativement augmenté (7 articles, 9,9 %). Par contre, de 2004
à 2008, nous avons retenu 25 documents (35,2 %), ce qui signifie une augmentation
remarquable par rapport à l'autre période. De plus, de 2009 à 2013, le rythme a accéléré et
le nombre d'articles a augmenté à 37 (52,1 %).
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Figure 9 : Évolution du nombre de publications de 1988 à 2013
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4.1.3 Pays et continents où s'est déroulée l'étude
Le tableau 6 ci-dessous fournit des détails sur les pays concernés par les études sur
les PPP. Il montre que la Chine, avec un pourcentage de 19,7 %. et le Royaume-Uni, avec
15.5 %, sont les deux premiers pays où ont eu lieu un nombre important d'études sur les
PPP. Pour l'Australie et la Suède, les pourcentages sont respectivement de 7 % et 4,2 %.
Pour ce qui est des autres pays, le nombre d'études est faible, variant d'un à deux articles. Il
faut noter cependant que dans treize articles, les auteurs n'ont pas précisé le pays sur lequel
porte la recherche et que dans cinq articles, l'étude porte à la fois sur plus d'un seul pays,
comme dans le cas de l'article de Liu et Wilkinson (2013), qui s'applique sur trois pays, la
Nouvelle-Zélande, Hong Kong et l'Australie. Le nombre de recherches sur les projets de
partenariat varie d'un pays à un autre. Il serait alors plus compréhensible de classer les
études en fonction des continents et non pas des pays afin de faciliter l'interprétation et
l'analyse des résultats.
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Tableau 6 : Répartition des études en fonction des pays
Pays
Allemagne
Amérique latine
Afrique du Sud
Australie
Canada
Chine
Danemark
Egypte
France
Ghana
Inde
Indonésie
Iran
Japon
Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Portugal
Royaume-Uni
Singapour
Suède
Autres
Total
Nombre de documents
2
1
1
5
1
14
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
11
1
3
18
71
Pourcentage
2,8 %
1,4%
1,4 %
7,0 %
1,4%
19,7 %
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
2,8 %
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
2,8%
15,5 %
1,4%
4,2 %
25,4 %
100 %
Le diagramme à bâtons de la figure 10 ci-dessous montre les pourcentages d'études
en fonction des continents. Nous remarquons la présence des cinq continents avec divers
pourcentages. Le premier continent où ont eu lieu beaucoup d'études est l'Asie, qui
regroupe 31 % de nos articles. Viennent ensuite l'Europe avec 29,6 %, l'Oceanie avec 7 %,
l'Afrique avec 4,2 % et l'Amérique avec 2,8 %. Il faut noter que dans 18,3 % des études,
les chercheurs n'ont précisé ni le pays ni le continent concernés et que 7 % des recherches
sont des recherches multipays.
Figure 10 : Répartition des documents selon les continents
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4.1.4 Le type de projet
Nombreux sont les types de projets de partenariat. La figure 11 ci-dessous met en
évidence les différents secteurs d'activité qu'on peut distinguer pour les projets PPP. Le
pourcentage le plus élevé se trouve dans le secteur des infrastructures, soit 29.6 %. Dans le
même ordre d'importance, nous trouvons les projets industriels et de construction avec un
pourcentage de 25.3 % et le secteur routier et du transport avec un pourcentage de 18.3 %.
Les secteurs de l'eau (4.2 %), de l'électricité (5,6 %) et de l'éducation (5.6 %) sont présents
dans la figure. Concernant le secteur de la santé (2,8 %) et celui des loisirs (1,4 %), nous
remarquons que les pourcentages sont relativement faibles. Cependant, il faut signaler que
7 % de nos études traitent de façon générale du concept de partenariat sans préciser le
secteur d'activité.
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Figure 11 : Les différents secteurs d'activité des projets PPP
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4.1.5 Le sujet de l'étude
Le tableau 7 montre les différents sujets qui ont intéressé les chercheurs dans leurs
études sur les projets de partenariat public-privé. Vingt-deux (22) problématiques
différentes ont été enregistrées dans cette recherche. Les pourcentages retenus mettent en
lumière les problématiques qui ont été peu étudiées et celles qui ont été beaucoup étudiées.
La concurrence, la gestion des ressources humaines, l'analyse
SWOT (Strengths/Weaknesses and Opportunities/Threats), le modèle BLT (Build-Lease-
Transfert). le modèle IPP (Independent Power Producer), le phénomène de corruption, les
approches d'évaluation, les contrats de partenariat, les décisions de soumissions, les
différentes formes de collaboration, les modèles de négociation ainsi que les pratiques de
passation des marchés sont des sujets peu étudiés dans les articles. Pour chacun de ces
sujets, le pourcentage est de 1,4%. Cependant, si les études sur ces sujets ne sont pas
nombreuses, le nombre d'études qui traitent de la gouvernance des PPP et des arrangements
financiers est plus important. Un pourcentage de 2,8 % a été retenu pour ces sujets. Ainsi,
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le même pourcentage s'observe pour les documents qui présentent une vue d'ensemble des
projets de partenariat. Les sujets dont les pourcentages sont élevés sont les suivants : la
gestion des parties prenantes (8,5 %), les facteurs clés de succès (16,9 %), la gestion des
risques (23,9 %), la mise en œuvre des projets PPP (7 %), le modèle BOT (Build-Operate-
Transfer) (7 %) et le modèle PFI (Private Finance Initiative) (7 %). Ces pourcentages nous
ont permis de connaître les problématiques les plus débattues ainsi que la tendance de la
littérature sur les projets PPP.
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Tableau 7 : Les différentes problématiques traitées dans les articles
Les sujets les
plus débattus
Les sujets à
faible effectif
Sujet de l'étude
Gestion des risques
Les facteurs clés de succès
Gestion des parties prenantes
La mise en œuvre des projets PPP
Le modèle BOT
Le modèle PFI
Les pratiques d'alliance
La gouvernance des PPP
Vue d'ensemble des projets PPP
Les arrangements financiers
Le modèle BLT
L'analyse SWOT
Le modèle IPP
Gestion des ressources humaines
Le phénomène de corruption
Les approches d'évaluation
Les contrats PPP
Les décisions de soumission
Les formes de collaboration
Les modèles de négociation
La concurrence
Les pratiques de passation des marchés
Total
Nombre
d'articles
17
12
6
5
5
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
71
Pourcentage
23,9 %
16,9 %
8,5 %
7%
7%
7%
4,2 %
2,8 %
2,8 %
2,8 %
1,4%
1,4 %
1,4%
1,4 %
1,4 %
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4 %
100 %
4.1.6 Le type de recherche par rapport à son objectif
L'assiette de répartition de la figure 12 ci-dessous permet de représenter
graphiquement les différents types de recherche par rapport à l'objectif retenu à partir de
notre échantillon. Il est facile de distinguer que le pourcentage des recherches abductives
est le plus faible (1,4 %). Ce type de recherche consiste à tirer des hypothèses à partir de
l'observation pour les tester et ensuite en discuter. Pour les recherches causales, nous avons
enregistré un pourcentage de 2,8 %. La majorité des recherches étaient soit descriptives
(62 %), soit exploratoires (33,8 %).
Figure 12 : Type de recherche par rapport à l'objectif
Abductlvc
4.1.7 Le type de recherche par rapport à l'approche générale
Comme le montre la figure 13 suivante, trois types de recherche se distinguent par
rapport à l'approche générale. Le pourcentage le plus important se trouve dans les
recherches de type qualitatif (50,7 %). Les recherches de type quantitatif viennent ensuite
avec un pourcentage de 28.2 % ainsi que les recherches mixtes (21,1 %).
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Figure 13 : Type de recherche par rapport à l'approche générale
Approche
mixte
21,1%
4.1.8 Le mode d'investigation
Pour effectuer une lecture critique de nos articles scientifiques, nous avons précisé
dans la grille d'analyse des articles utilisant différents modes d'investigation :
• analyse des données secondaires lorsque l'information est recueillie à travers la
documentation;
• étude de cas par les entrevues de groupe;
• sondage ou enquête lorsque l'information est recueillie à partir d'un échantillon.
• la recherche-action dans des milieux réels ou sur les terrains;
• l'expérimentation et quasi-expérimentation lorsque l'information est recueillie dans
les laboratoires ou sur le terrain;
• l'observation participante avec de l'information qui provient du processus lui-
même.
Dans cette étude, nous avons répertorié 49,3 % de recherches unimodes et 51,7 %
de recherches multimodes. Dans le cas des recherches unimodes, nous avons inscrit les
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pourcentages suivants : 2,8 % pour les recherches-actions, 14,1 % pour les enquêtes et les
sondages, 21,1% pour les études de cas et 11,3% pour les analyses de données
secondaires. Comme nous l'avons mentionné, plusieurs auteurs ont choisi à la fois plus
d'un mode d'investigation. L'analyse des données secondaires, l'étude de cas, le sondage
ainsi que l'enquête sont les modes d'investigations les plus utilisés. La recherche-action,
l'observation, l'expérimentation et la quasi-expérimentation sont des modes qui ont été
relativement peu utilisés dans les études que nous avons retenues.
Tableau 8: Les modes d'investigation retenus
Recherche unimode
Recherche action
Enquête
Etude de cas
Analyse des données secondaires
2,8%
14,1%
21,1%
11,3%
Recherche multimode
. 51,7%
4.1.9 Limite de l'étude
Chaque nouvelle recherche ouvre les horizons à de nouvelles voies de recherche. À
la fin de chaque étude, l'auteur précise la ou les limites de sa recherche. Certains travaux de
recherche font face à une, à deux ou même à plusieurs limites. Nous avons enregistré 2,8 %
d'études dont la limite n'est pas spécifiée. Cependant, en nous basant toujours sur les
affirmations des auteurs, nous avons constaté que 47,9 % des recherches présentent une
seule limite et 49,3 % présentent plus d'une seule limite. Les limites que nous avons
soulignées d'après notre échantillon sont des limites d'échantillonnage (4,2 %),
géographiques (15,5 %), temporelles (14,1 %), méthodologiques (4,2 %), des limites liées
au type de secteur (2,8 %), au type de projet (4,2 %) et à la nature des
connaissances (2,8 %) lorsqu'il existe plusieurs domaines connexes qui peuvent être
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développés. Après avoir soulevé les limites de leur étude, les auteurs ont énuméré des
recommandations et des implications pour des recherches futures.
Tableau 9: Les limites retenues dans les documents
Recherche avec une
seule limite
Recherche avec deux
limites et plus
Limite non spécifiée
Limite d'échantillonnage
Limite liée au type de secteur
Limite liée au type de projet
Limite temporelle
Limite liée à la nature des connaissances
Limite géographique
Limite méthodologique
4,2%
2,8%
4,2%
14,1%
2,8%
15,5%
4,2%
49,3%
2,8%
4.2. Analyse descriptive bivariée
Dans la section précédente, nous avons mis en évidence les caractéristiques des
études retenues dans la présente recherche à l'aide d'une représentation graphique pour
chaque variable de la grille de lecture des articles. Nous souhaitons maintenant découvrir
les relations qui peuvent exister entre les variables si elles sont étudiées simultanément.
L'analyse statistique bivariée permet d'examiner de façon synthétique la relation qui existe
entre deux variables au moyen d'un tableau à double entrée appelé tableau croisé.
L'objectif de cette section est de caractériser le lien entre les variables.
4.2.1 Répartition des études par année et par source
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Nous constatons d'après l'annexe 2 que notre échantillon total compte 59 études de
la revue International Journal of Project Management : 5,1 % des études ont été publiées
en 2002, 20,3 % en 2006, 8,5 % en 2007, 5,1 % en 2009, 8,5 % en 2010, 6,8 % en 2011,
6,8 % en 2012 et 20,3 % en. 2013. La revue The Project Management Journal propose
seulement quatre articles sur les 71 documents que nous avons retenus pour notre
recherche. Dans cette revue, un seul article sur les PPP a été publié en 2005 et en 2012,
ainsi que deux articles en 2008. La revue The International Journal of Managing Projects
in Business a complété notre source avec huit articles publiés de 2009 à 2013 : 25 % des
articles ont été publiés en 2009, 25 % en 2010, 12,5 % en 2011, 25 % en 2012 et 12,5 % en
2013.
4.2.2 Répartition des études par continent et par source
L'annexe 3 nous permet de spécifier pour chaque continent le nombre d'études en
fonction de la revue. Nous remarquons que les études citées dans la revue International
Journal of Project Management ont eu lieu sur différents continents : 35,6 % en Asie,
3,4 % en Afrique, 1,7 % en Amérique, 32,2 % en Europe et 6,8 % en Océanie. Pour ce qui
est de la revue The Project Management Journal, seule l'Asie a été concernée (25 % des
études publiées dans cette revue). Quant à la revue The International Journal of Managing
Projects in Business, 12,5 % des études sur les PPP ont eu lieu en Asie, 12,5 % en Afrique,
12,5 % en Amérique, 25 % en Europe et 12,5 % en Océanie.
4.2.3 Répartition des études par source et par type de recherche par rapport à
l'approche générale
D'après l'annexe 4, nous pouvons remarquer que la revue International Journal of
Project Management a été notre source principale avec '59 études sur les PPP : 47,5 %
étaient des études qualitatives, 30,5 % des études quantitatives et 22 % des études mixtes.
Dans la revue The Project Management Journal, 50 % des études sont qualitatives, 25 %
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sont quantitatives et 25 % sont des approches mixtes. Concernant la revue The
International Journal of Managing Projects in Business, 75 % des études sont de type
qualitatif, 12,5 % de type quantitatif et 12,5 % sont des études mixtes.
4.2.4 Répartition des études par source et par sujet
Les 59 études de la revue International Journal of Project Management ont trois
principaux sujets : la gestion des risques (23,7 %), les facteurs clés de succès (8,6 %) et la
gestion des parties prenantes (10,2%) (voir annexe 5). Dans la revue The Project
Management Journal, la principale problématique qui a été traitée concerne la gestion des
risques (75 % des études). Quant à The International Journal of Managing Projects in
Business, 13 % des études ont traité des facteurs clés de succès, 25 % de la mise en œuvre
des projets PPP et 13 % du modèle PFI (l'initiative de financement privée).
4.2.5 Répartition des études par source et par secteur d'activité
Le tableau de l'annexe 6 montre les différents secteurs d'activité qui ont été retenus
à partir des 71 articles sur les PPP. Dans la revue International Journal of Project
Management, 30,5 % des études concernent le secteur de l'infrastructure, 20,3 % le secteur
de la construction et 16,9 % le secteur routier. Pour ce qui est de la revue The Project
Management Journal, 25 % des études se rapportent au secteur de l'électricité, 25 % au
secteur de l'infrastructure et 25 % au secteur de la construction. Pour sa part, The
International Journal of Managing Projects in Business concentrent 12,5 % de ses études
sur le secteur de l'éducation, 25 % sur le secteur de l'infrastructure, 50 % sur le secteur de
la construction et 12,5 % sur le secteur des transports.
4.2.6 Répartition des études par année et par continent
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Dans le tableau de l'annexe 7, nous voyons que les 12 articles qui ont été publiés en
2006 touchaient des études faites en Asie (41,7 %) et en Europe (33,3 %). En 2007, dans
les cinq articles qui avaient pour sujet les PPP, 40 % se rapportaient aux pays de l'Europe.
En 2009, nous avons également enregistré la publication de cinq documents : 40 %
concernaient des pays de l'Asie et 40 % des pays de l'Europe. Le même nombre d'articles a
été publié en 2010 sur des études qui ont eu lieu dans des pays de l'Asie (57,1 %). Pour
l'année 2011, nous avons enregistré un pourcentage de 20 % dans les études qui étaient
centrées sur l'Asie, l'Europe et l'Océanie. En 2012, 42,9 % des études publiées, sur un total
de sept documents, touchaient des pays de l'Asie. Dans les études publiées en 2013, sur un
total de sept documents, 46,2 % se rapportaient à des pays de l'Asie et 30,8 % à des pays de
l'Europe.
4.2.7 Répartition des études par secteur d'activité et par année
Dans l'annexe 8, nous montrons, en fonction de l'année de publication, les
différents secteurs d'activité qui sont soulignés dans les études sur les PPP. Nous
remarquons dans le tableau croisé que les trois premiers secteurs d'activité sont
l'infrastructure (29,6 %), la construction (23,9 %) et le secteur routier (14,1 %). Vingt-et-
une (21) études sur les PPP portaient sur des projets d'infrastructure (7 publiées en 2006);
17 sur des projets de construction (11 publiées de 2009 à 2013); et 10 sur des projets
routiers de 1988 à 2013.
4.2.8 Répartition des études par sujet et par année de publication
Le tableau croisé de l'annexe 9 indique les différentes problématiques qui ont été
étudiées au cours des dernières années dans les projets PPP. Selon ce tableau, les études sur
la gestion des risques ont vu le jour à partir de l'année 2002. Dix-sept (17) auteurs sur 71
(23,9 %) ont considéré la gestion des risques comme une problématique importante à
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étudier. Deux articles sur ce sujet ont été publiés en 2006, trois articles en 2010 et deux
articles en 2012. L'année 2002 s'est aussi révélée l'année où nous avons identifié un autre
sujet, celui portant sur les facteurs clés de succès des PPP. L'importance de ce dernier se
remarque du fait qu'il a été traité pendant des années, et ce, jusqu'à nos jours. Nous avons
souligné un total de 12 articles sur les facteurs clés de succès (16,9 %), dont cinq publiés en
2013. La gestion des parties prenantes s'est également avérée un sujet d'actualité depuis
l'apparition des projets PPP. C'est le premier sur les PPP qui a été étudié. Un total de six
articles a été publié en 1988 et cinq entre 2006 et 2013.
4.2.9 Répartition des études par mode d'investigation et par année de publication
Le tableau croisé de l'annexe 10 souligne, en fonction des années, les différents
modes d'investigation qui ont été utilisés dans les études sur les PPP. Douze auteurs sur un
total de 71 ont publié leurs recherches en 2006. Un auteur a employé l'enquête comme
méthode de recherche, quatre l'étude de cas (33,3 %) et sept plus d'un mode
d'investigation (58,3 %). En 2010, il y a eu la publication de sept articles, dont quatre
(57,1 %) concernaient des études multimodes. En 2012, il y a également eu la publication
de sept articles sur les PPP dans lesquels les auteurs ont utilisé différentes méthodes de
recherche, entre autres l'étude de cas, dans 28,6 % des études, et l'enquête, dans 28,6 % des
publications. Pour l'année 2013, 69,2 % des recherches sur les PPP étaient des études
multimodes et 23,1 % des études de cas.
4.2.10 Répartition des études par type de recherche et par année de publication
Nous remarquons d'après le tableau croisé de l'annexe 11 que 50,7 % des études
sont de type qualitatif. Nous avons enregistré les résultats suivants : huit articles publiés en
2006, quatre en 2009, trois en 2011 et quatre en 2013. Concernant les études quantitatives,
elles représentent 28,2 % du total de nos études. Pour ce type de recherche, trois articles ont
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été publiés en 2007 et en 2010, quatre articles en 2012 et six articles en 2013. L'approche
mixte, quant à elle, constitue 21,1 % de nos recherches. Nous remarquons l'absence de ce
type de recherche entre 1988 et 2002, mais sa présence en 2006 et en 2013 avec la
publication de six articles pendant ces deux années.
4.2.11 Répartition des études par continent et par secteur d'activité
Dans le tableau croisé de l'annexe 12, nous voyons que sur les 23 études qui se sont
déroulées dans des pays d'Asie, trois ont traité des projets PPP du secteur de l'eau (13 %),
cinq du secteur de l'infrastructure (21,7 %), trois du secteur de la construction (13 %) et six
du secteur routier (26,1 %). Pour l'Afrique, nous avons souligné seulement trois études sur
les PPP, dont une dans le secteur de l'infrastructure, une dans le secteur de la construction
et une dans le secteur routier. Pour ce qui est de l'Amérique, deux études sur les PPP ont
porté sur des projets d'infrastructure et sur des projets du secteur des transports. Quant à
l'Europe, 14,3 % des études avaient pour objet le secteur de l'éducation, 28,6 % le secteur
de l'infrastructure, 19 % le secteur de la construction et 14,3 % le secteur routier.
Concernant l'Océanie, nous avons enregistré cinq études sur les PPP, dont 40 % dans des
projets d'infrastructure, 40 % des projets de construction et 20 % des projets du secteur des
transports.
4.2.12 Répartition des études par continent et par sujet d'étude
D'après le tableau de l'annexe 13, nous pouvons remarquer que des 17 études sur la
gestion des risques des PPP, 34,8 % ont eu lieu dans des pays de l'Asie et 19 % dans des
pays de l'Europe. Nous voyons aussi que sur les 71 articles liés aux PPP, 16,9 % étudiaient
les facteurs clés de succès. Ce sujet a été traité dans des études concentrées sur les pays de
l'Asie (un article), les pays de l'Océanie (un article) et les pays de l'Europe (quatre
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articles). La gestion des parties prenantes fait aussi partie des problématiques les plus
débattues en Asie (deux articles), en Afrique (un article), en Amérique (un article) et en
Europe (un article).
4.2.13 Répartition des études par sujet et par secteur d'activité
D'après le tableau croisé de l'annexe 14, sur les 21 études touchant les PPP du
secteur de l'infrastructure, 19 % ont étudié la gestion des risques des projets PPP, 14,3 % la
mise en œuvre des projets PPP et 19 % le modèle PFI. Sur 17 études liées à des projets PPP
du secteur de la construction 35,3 % ont étudié les facteurs clés de succès. Quant aux
projets PPP du secteur routier, sur un total de 10 articles, 40 % ont étudié la gestion des
risques dans les projets de partenariat.
4.2.14 Répartition des études par secteur d'activité et par type de limite
Nous voyons dans l'annexe 15 que 21 de nos études concernaient les PPP du secteur
de l'infrastructure. Dans 23,8 %, ces études avaient une limite liée au contexte culturel ou
géographique, et 28,6 % contenaient deux limites et plus. Les limites temporelles et
géographiques ont été enregistrées respectivement dans 29,4 % des études sur le secteur de
la construction.
4.2.15 Répartition des études par type de recherche et par problématique
La recherche qualitative a été retenue dans le cas de six articles sur la gestion des
risques, six articles sur les FCS, quatre articles sur la gestion des parties prenantes, trois
articles sur la mise en œuvre des projets PPP, trois articles sur le modèle BOT et deux
articles sur le modèle PFI (voir annexe 16). La recherche quantitative a aussi été retenue
pour traiter de ces différents sujets, sauf en ce qui concerne la mise en œuvre des
55
projets PPP : 20 articles ont été enregistrés avec ce type de recherche. L'approche mixte a
également été privilégiée par les auteurs dans 21,1 % des études portant sur les sujets les
plus traités dans les articles.
4.2.16 Répartition des études par sujet et par type de recherche
Les deux types de recherche qui ont le plus servi dans les études de la présente
recherche sont les recherches descriptives (62 %) et les recherches exploratoires (33,8 %)
(voir annexe 17). Douze (12) recherches descriptives sur un total de 44 ont été effectuées
sur la gestion des risques et sept études ont été faites sur les facteurs clés de succès. Cinq
études exploratoires sur un total de 24 ont touché la gestion des risques. Pour ce qui est des
recherches causales et abductives, nous voyons que les pourcentages sont faibles :
seulement deux études causales et une étude abductive sur les facteurs clés de succès.
4.2.17 Répartition des études par sujet et par mode d'investigation
Le sondage (14,1 %) et l'étude de cas (21,1 %) sont les deux modes d'investigation
qui ont été les plus utilisés dans les articles, et ce, dans les différents sujets sur les PPP (voir
annexe 18). La gestion des risques est le sujet qui a été le plus traité dans les études de
cas (23,5 %) et les recherches avec sondage (23,5 %). La recherche-action a servi comme
méthode de recherche dans les études sur la gestion des risques et les facteurs clés de
succès dans 2,8 % de nos articles.
4.2.18 Répartition des études par sujet et par type d'échantillon
L'échantillon dans une étude peut être aléatoire ou non. Dans l'annexe 19, nous
remarquons que les échantillons dans les études sur la gestion des risques sont plutôt
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aléatoires (82,4 %). Même chose en ce qui concerne les études sur les facteurs clés de
succès (66,7 %), sur la gestion des parties prenantes (66,7 %), sur la mise en œuvre des
projets PPP (60%), sur le modèle BOT (100%) et sur le modèle PFI (80%). Nous
remarquons que les auteurs ont préféré ce type d'échantillon; nous avons enregistré peu
d'études avec des échantillons non aléatoires.
4.2.19 Répartition des études par sujet et par type de limite
La grille de lecture des articles nous a permis d'établir plusieurs types de limites. Le
tableau de l'annexe 20 nous permet de croiser ces limites avec les problématiques traitées
dans les études de notre échantillon et de spécifier les trois limites les plus présentes dans
les recherches. Nous voyons que 17,7 % des études sur la gestion des risques et 16,7 % des
études sur la gestion des parties prenantes sont contraintes par des limites liées soit au type
de projet, soit au secteur. Ce type de limite a été enregistré dans 9,9 % de nos études. Nous
remarquons aussi que 17,6 % des études sur la gestion des risques, 16,7 % des études sur
les facteurs clés de succès et 20 % des études sur la mise en œuvre des projets PPP
présentent des limites temporelles. Ces limites ont été constatées dans 14,1 % de nos
articles. La limite géographique se trouve dans 22,5 % de nos études, dont les
problématiques traitées sont différentes.
4.2.20 Répartition des études par type de recherche de l'approche générale et par
type de recherche par rapport à son objectif
Dans le tableau croisé de l'annexe 21, 47,7 % des recherches descriptives sont de
type qualitatif, 54,2 % sont de type exploratoire et 100 % sont de type causal. L'approche
mixte, quant à elle, a été enregistrée dans 29,5 % des recherches descriptives et dans 8,3 %
des recherches exploratoires.
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4.2.21 Répartition des études par mode d'investigation et par type de recherche par
rapport à son objectif
Différents modes d'investigation ont été utilisés dans 44 de nos études descriptives
(voir annexe 22). Ainsi, 11,4 % de ces études ont été réalisées avec l'analyse des données
secondaires, 18,2 % avec l'étude de cas, 15,9 % avec l'enquête et 2,3 % avec la recherche-
action. Dans 12,5 % des études exploratoires, les auteurs ont retenu l'analyse des données
secondaires, 29,2 % l'étude de cas et 8,3 % le sondage. Nous remarquons également que la
seule étude abductive a été réalisée au moyen d'une recherche-action.
4.2.22 Répartition des études par type de recherche et par type de limite
L'annexe 23 met en évidence les différents types de recherche en fonction des
limites. Nous voyons que dans sept études (9,9 %), sur un total de 71, la limite est liée
principalement au type de projet. Nous avons enregistré cinq études descriptives et deux
études exploratoires. La limite temporelle se trouve présente dans dix études (14,1 %), soit
huit études descriptives et deux études exploratoires. La limite géographique a été identifiée
dans 22,7 % des études descriptives, dans 20,8 % des études exploratoires et dans 50 % des
études causales.
4.2.23 Répartition des études par mode d'investigation et par type de recherche par
rapport à l'approche générale
Différents modes d'investigation ont été enregistrés dans les études de la présente
recherche. Le tableau croisé de l'annexe 24 nous indique que l'analyse des données
secondaires a été retenue dans 13,9% des études qualitatives et dans 15 % des études
quantitatives; que 19,4 % des études qualitatives, 15 % des études quantitatives et 33,3 %
des approches mixtes étaient des études de cas. Nous voyons aussi d'après le tableau que
les deux recherches-actions identifiées dans notre échantillon ont servi pour des études
quantitatives.
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4.2.24 Répartition des études par type de limite et par type de recherche par rapport
à l'approche générale
L'annexe 25 nous montre les limites qui ont été spécifiées dans 36 études
qualitatives. Elles sont réparties en plusieurs types, entre autres : les limites de type
temporel (13,9%) et les limites de type géographique (22,2%). Concernant les limites
indiquées dans les 20 études quantitatives, 15 % étaient liées au type de projet, 15 % au
temps et 20 % à la géographie. L'approche mixte, qui a été identifiée dans 15 de nos études
sur les PPP, souligne la présence de plus d'une limite, dont le pourcentage est de 40 %.
4.2.25 Répartition des études par mode d'investigation et par type de limite
Dans 50 % des recherches-actions, la limite est liée au type de projet ou au secteur;
dans 50 % des études, la limite est liée à la nature des connaissances (voir annexe 26). Pour
37,5 % des études réalisées au moyen de l'analyse des données secondaires, la limite avait
rapport au temps. Pour ce qui est des études de cas, 26,75 % ont présenté une limite
géographique ou une limite liée au contexte culturel.
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION
Dans ce chapitre, nous ferons la synthèse des résultats qui ont été présentés en détail
dans le chapitre précédent. Ces résultats feront l'objet d'une discussion afin d'en dégager
l'aspect significatif. Les retombées de la présente recherche sur les plans académiques et
pratiques seront précisées Nous soulignerons par la suite ses limites. Avant de passer à la
conclusion, nous terminerons cette section en formulant des recommandations et des pistes
de réflexion qui pourront servir pour des recherches futures.
5.1. Présentation générale des résultats
Le but principal de la revue systématique, qui a été retenue dans cet essai comme
méthode de recherche, est de fournir une synthèse rigoureuse des études qui ont eu comme
sujet fondamental les projets de partenariat public-privé. Cette section est ainsi réservée à la
réalisation d'une synthèse qui permettra d'approfondir nos connaissances sur les PPP,
connaissances que nous avons acquises par le biais d'un échantillon composé de 71 articles.
Pour déterminer l'état de la situation des écrits sur les projets PPP, nous nous
sommes basée sur une analyse statistique descriptive des données collectées. Soulignons
d'abord que nous avons rassemblé au début de cette étude plusieurs définitions relatives
aux projets PPP. Par contre, nous pouvons affirmer qu'une seule définition peut suffire
pour cerner le concept de partenariat public-privé. Il s'agit d'un ensemble de ressources
matérielles, humaines, financières et informationnelles des deux secteurs, public et privé,
qui cherchent à réussir la gestion d'un projet appelé projet PPP.
En ce qui concerne la date d'apparition de ce concept, nous pensons que 1988 est
l'année où les premiers projets de partenariat ont été gérés. Néanmoins, dès la fin des
années 1980 et jusqu'à la fin des années 1990, peu d'études sur les PPP ont été publiées
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dans des revues scientifiques. Contrairement à cette période, dès 2000 jusqu'en 2013, le
nombre de publications a augmenté : 35,2 % des études ont paru entre 2004 et 2008, et
52,1 % entre 2009 et 2013. Ces études ont eu lieu dans divers pays : 31 % dans des pays
d'Asie, principalement en Chine, et 29,6 % dans des pays d'Europe, essentiellement au
Royaume-Uni. Il faut mentionner que dans 18,3 % des études, les auteurs n'ont pas précisé
le pays concerné. Nous pouvons donc conclure que, même si beaucoup d'études sur les
PPP ont été publiées en Océanie, en Afrique et en Amérique, les deux continents qui se
démarquent le plus en rapport avec ce type de projet sont l'Asie et l'Europe. Les résultats
montrent aussi que les trois principaux secteurs touchés dans les projets de partenariat sont
ceux de l'industrie et de la construction (25,3 %), de l'infrastructure (29,6 %) et du
transport (18,3%).
Notre point de départ pour réaliser la présente recherche était la consultation de trois
périodiques. Ces périodiques regroupaient de multiples études scientifiques sur les
projets PPP. Les revues Project Management Journal et International Journal Of
Managing Projects in Business nous ont procuré peu d'études sur les PPP. En revanche, la
revue International Journal of Project Management s'est révélée notre source principale en
nous fournissant 83,1 % de nos études. Nous pouvons déduire que cette revue est une
source fiable pour quiconque désire regrouper des articles scientifiques sur les projets PPP.
Nos résultats montrent que l'étude de cas (21,1 %), le sondage (14,1 %) et l'analyse
des données secondaires (11,3%) sont les principaux modes d'investigation qui sont
mentionnés dans les articles. Différentes problématiques ont été traitées par le biais de ces
méthodes de recherche. Celles qui ont été les plus débattues dans les documents que nous
avons retenus sont : 1) la gestion des risques, 2) les facteurs clés de succès et 3) la gestion
des parties prenantes. Ces thèmes ont été étudiés principalement dans des recherches
descriptives.
Dans la section suivante, nous tenterons d'expliquer la signification des principaux
résultats présentés précédemment. En nous appuyant sur des conclusions tirées d'études
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préexistantes, nous allons mettre en valeur ce que cette recherche peut apporter dans le
domaine de la gestion de projet ainsi que les retombées qu'elle peut engendrer sur les plans
pratiques et académiques.
5.2. Discussion des résultats
Dans cette section, nous mettrons en perspective les résultats déjà interprétés. La
discussion des résultats nous permet de comprendre le problème qui est étudié dans la
présente étude et rend plus clair l'état de la situation des écrits sur les PPP. Nous essaierons
de démontrer que les données recueillies dans le cadre de cette recherche sont
significatives. Après que nous aurons fait un rappel sur l'objet du présent travail, nous
expliciterons tout ce qui peut résulter des données que nous avons collectées.
Cette recherche a pour objectif de déterminer l'état de la situation des écrits sur les
projets de partenariat public-privé à travers une revue systématique. Au moyen d'un
échantillon composé de 71 études scientifiques sur les projets PPP, nous avons pu enrichir
nos connaissances sur le concept de partenariat en nous basant sur une analyse statistique
descriptive. Ces études ont été choisies soigneusement en respectant toutes les étapes de la
revue systématique, qui exige de fixer un ensemble de critères d'inclusion et d'exclusion,
critères qui sont nécessaires pour faire le tri et la sélection des documents. Une grille de
lecture, par laquelle ont passé tous nos documents, a servi à faire ressortir les
caractéristiques des écrits que nous avons retenus. Par la suite, notre attention s'est
focalisée sur les problématiques qui ont été les plus discutées. À l'aide de tableaux croisés,
nous avons examiné les relations qui existent entre ces problématiques et d'autres variables
afin d'en faciliter la compréhension, ceci dans le but de tirer ensuite des conclusions
pertinentes.
Nous avons retenu dans cette recherche des articles qui ont été publiés au cours de
différentes années. En nous basant sur notre échantillon, nous pensons que les projets de
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partenariat sont apparus en 1988 avec le projet de traitement des eaux usées de la ville du
Caire en Egypte. Nous ne sommes tombée sur aucun article qui fournit une information
précise sur la date d'apparition des projets de partenariat. Si nous nous référons à l'article
de J. Dawes (1988), nous pouvons considérer la fin des années 1980 comme la date
d'apparition des projets PPP. Avant cette date, nous présumons que le concept de
partenariat entre le secteur public et le secteur privé était peu connu, et que les projets se
géraient par une seule partie, soit le public ou le privé. Nos données statistiques ont
également révélé que la plupart de nos documents ont été publiés entre 2006 et 2013. Ceci
peut s'expliquer par les efforts qu'ont fournis les gouvernements pour encourager la
contribution du secteur privé dans la réalisation de plusieurs projets. Nous pouvons citer à
titre d'exemple la construction du premier parc Disney à Hong Kong, en Chine, qui a
ouvert ses portes en 2005 et qui a été l'objet de l'étude de Shen et al. (2006). L'Inde
favorisait aussi les PPP en stimulant la participation du secteur privé dans le développement
de ses projets routiers.
Outre les projets routiers, les PPP sont également présents dans le secteur de
l'immobilisation, surtout pour les projets d'infrastructures. Dans l'étude de
Charleses al. (2012), nous voyons que le projet d'alliance, un type de partenariat pour
l'acquisition d'immobilisations, est devenu la forme la plus connue dans les grands projets
d'infrastructures. La volonté des gouvernements d'encourager la participation du secteur
privé dans la réalisation de leurs projets publics, la diminution du nombre de projets gérés
uniquement par l'État et l'augmentation croissante d'une année à l'autre des projets de
collaboration représentent tous des facteurs qui expliquent et justifient l'accroissement des
publications sur les PPP pendant cette période. Conséquemment, le nombre d'études sur les
PPP a augmenté de 9,9 % de 1999 à 2003, à 52,1 % de 2009 à 2013. Ceci peut expliquer la
diversité des thèmes étudiés dans les articles ainsi que celle des problématiques discutées.
Nous avons remarqué chez plusieurs chercheurs un intérêt particulier pouf ce type de
collaboration. Cela peut se confirmer par l'exemple des chercheurs chinois qui veulent
proposer de nouveaux modèles de collaboration pour encourager de plus en plus les projets
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de partenariat (Chen, Lu, H.F. et Lin, 2006) ou déterminer les principales barrières d'accès
au marché afin de renforcer la participation des investisseurs dans la gestion des projets
PPP (Choi, Chung et Lee, 2010).
Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons affirmer que les gouvernements
fournissent de plus en plus d'efforts pour inciter le secteur privé à participer à la réalisation
de leurs projets, et ce, dans des secteurs différents : eau, éducation, électricité, énergie,
industrie, construction, santé, loisirs, transport, etc. Par ailleurs, nous pensons que les
projets PPP sont tous des projets publics. Dès l'apparition du concept de partenariat, la
collaboration avec le secteur privé est devenue de plus en plus une nécessité pour la
prestation des services publics.
Dans un même ordre d'idées, nous pouvons avancer que l'Asie est le continent où
se sont déroulées le plus grand nombre d'études sur les projets PPP (pourcentage de 31 %).
Toujours selon nos résultats, la Chine encourage le recours aux PPP plus que d'autres pays.
En effet, 19,7 % des études retenues dans cet essai ont eu lieu en Chine. Ce pourcentage
s'explique par différents facteurs, entre autres la politique chinoise de la répartition des
risques et son grand impact sur le succès des projets PPP (Ke et al, 2010), le
développement d'un modèle de tarification fiable pour les projets routiers PPP (Xu et ai,
2012) et les garanties que le gouvernement accorde pour assurer la réussite des projets PPP
(Liu, Yu et Cheah, 2013). Tous ces incitatifs peuvent expliquer aussi la tendance des
chercheurs à étudier les problématiques sur la gestion des risques (23,9 %), la gestion des
parties prenantes (16,9 %) et les facteurs clés de succès (8,5 %), qui se sont révélés les
premiers sujets à ressortir des 71 documents. Face à une demande croissance des
gouvernements de faire contribuer le secteur privé dans les projets publics, les auteurs
travaillent davantage, par le biais de leurs recherches, à trouver la bonne recette qui pourra
garantir aux gestionnaires la réussite du projet PPP et le protéger contre l'échec.
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Dans un nombre important d'articles, nous avons remarqué que les études tendaient
vers la définition des obstacles qui étaient rencontrés lors de la mise en œuvre de projets de
partenariat. Les chercheurs se concentrent à identifier les difficultés et les problèmes
spécifiques qui se posent aux équipes de gestion et à déterminer les principaux risques
qu'ils provoquent, ceci pour chaque type de partenariat. Leur but était de découvrir la
perception des gestionnaires sur la répartition des risques en tant que moyen d'assurer la
bonne gouvernance d'un projet PPP, étudier et analyser des stratégies de répartition des
risques ainsi que leur impact sur la performance du projet.
Nos résultats montrent aussi que des modes d'investigation sont plus favorisés que
d'autres. Les méthodes de recherche qui ont été les plus utilisées dans les recherches sont le
sondage (49,3 %), l'étude de cas (46,5 %) et l'analyse des données secondaires (43,7 %).
Nos résultats sont soutenus par ceux de Mazouz et al. (2008), qui ont déterminé quelles
étaient les caractéristiques de la littérature sur les PPP dans une étude sur les risques et les
principaux enjeux de chaque type de PPP. Ils ont énuméré les trois principales catégories de
littérature sur les PPP : études de cas, travaux d'évaluation et expériences dans des pays
déterminés, et tous les travaux qui ont été réalisés pour extraire des généralisations. Cette
affirmation peut expliquer les pourcentages calculés pour chaque mode d'investigation.
Le nombre d'articles que nous avons trouvés peut être jugé suffisant si nous
comparons l'effectif de notre échantillon avec celui de l'étude de Tang, Shen et
Cheng (2010). Dans cette dernière, 85 articles ont été examinés à partir de six revues, alors
que la présente recherche regroupe 71 articles tirés des trois revues suivantes : International
Journal Of Project Management, Project Management Journal et International Journal of
Managing Projects in Business. Nous présumons qu'une nouvelle problématique, qui a très
peu fait l'objet de recherches, a été étudiée dans la présente étude. Concernant la
méthodologie utilisée, nous avons remarqué l'absence de la revue systématique et celle de
la méta-analyse dans l'ensemble des études retenues. Seulement deux articles sur 71 ont
présenté une revue de la littérature sur les projets PPP, ce qui est un nombre relativement
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petit considérant l'importance de ces méthodes de recherche dans le domaine de la gestion
de projet.
5.3. Les retombées de la recherche
II existe de multiples études scientifiques qui apportent des connaissances sur le
concept de partenariat public-privé. La présente étude transmet également des
connaissances utiles sur les projets de partenariat public-privé. En premier lieu, la revue de
la littérature nous donne une idée sur le principe de partenariat, ses formes et son évolution
historique. De même, nous avons tiré plusieurs définitions sur le concept de partenariat qui
permettent de clarifier la notion de collaboration entre les secteurs public et privé, ainsi que
leurs avantages. En deuxième lieu, nous nous sommes basée sur une analyse statistique
avec données chiffrées pouvant exposer l'état de la situation de la littérature comprise dans
trois revues sur la gestion de projet. En dernier lieu, nous avons examiné les relations qui
existent entre les variables mesurables afin de présenter au lecteur des résultats éloquents
Cette recherche présente une innovation sur le plan méthodologique. La revue
systématique est une approche scientifique utilisée plutôt dans le domaine de la médecine.
L'utilisation de cette méthodologie dans une recherche sur la gestion de projets est
relativement une nouveauté. Généralement, pour les sciences de la gestion, c'est la méta-
analyse qui est le plus employée. De même, le présent essai peut ouvrir la voie à de
nouveaux travaux de recherche scientifique pour des étudiants ou des chercheurs. Ainsi, il
peut avoir une portée pour les différentes parties prenantes des projets PPP, entre autres les
gestionnaires, les chefs de projets, les chercheurs et les étudiants en gestion de projets.
La réalisation de cette étude a été basée sur une démarche scientifique rigoureuse.
La revue systématique nous permet d'avoir un jugement suffisant sur l'état de la situation
des écrits sur les PPP. Outre les informations rassemblées à partir des documents sur les
PPP, cette étude avance des idées nouvelles sur la gestion de projets publics et la notion de
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collaboration entre les secteurs public et privé. De même, nous pouvons appliquer cette
recherche scientifique dans un contexte plus large pour étudier de manière plus approfondie
la gestion de projets de partenariat public-privé.
5.4. Limites de l'étude
Comme chaque recherche scientifique, la présente étude présente des limites que
nous devons cerner. Tout d'abord, un échantillon plus grand se serait peut-être avéré plus
avantageux. Ensuite, le nombre d'articles retenus sur les PPP peut être jugé peu pertinent
pour ce qui est d'assurer la généralisation des résultats. En ajoutant des revues, nous
aurions pu augmenter ce nombre et ainsi rendre les données plus significatives. Nous avons
mené l'étude en nous concentrant seulement sur trois périodiques, desquels nous avons pu
retenir 71 articles sur les PPP. L'échantillon étant ainsi de petite taille, il devient difficile de
généraliser les résultats de cette recherche.
Les critères définis dans la grille de lecture des articles constituent une autre limite.
La grille de lecture qui est utilisée dans cette recherche pourrait être plus approfondie par
l'ajout d'autres variables. Une grille d'analyse détaillée pourra nous fournir plus
d'information et ainsi optimiser la phase d'analyse des données. Nous nous sommes servie
seulement des informations clairement énoncées par les auteurs sans examiner la valeur de
l'article. Les études retenues dans cette revue n'ont pas été examinées d'un point de vue
critique. L'intérêt des problématiques, la pertinence des études, la validité et la justesse des
conclusions des différents articles n'ont pas été précisés.
Pour finir, il faut aborder les limites liées à l'analyse des données. Pour décrire les
caractéristiques de la littérature, l'analyse statistique univariée a été retenue. Ainsi, nous
avons examiné les relations pouvant exister entre les variables en nous basant sur l'analyse
descriptive bivariée. Toutefois, nous pouvons remarquer l'absence d'une analyse statistique
descriptive multivariée, qui permet d'étudier simultanément plus d'une variable et
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d'examiner ainsi les relations pouvant exister entre trois variables ou plus. Dans la section
suivante, nous cernerons les avenues de recherche qui pourraient permettre d'ajuster et de
réviser l'ensemble de ces limites.
5.5. Avenues de recherche
Dans le but d'enrichir et de compléter cette étude, plusieurs avenues de recherche
sont proposées. En utilisant la même méthodologie de recherche et la même taille
d'échantillon, nous pourrons fluctuer la question de recherche. Nous pourrons déterminer si
ces études qui ont comme sujet principal les projets PPP présentent des résultats
complémentaires ou contradictoires. Cependant, il serait avantageux de mener la même
étude en ajoutant plus d'articles scientifiques sur les PPP. Renforcer la présente revue
systématique avec d'autres périodiques de gestion de projet permettrait d'élargir la taille de
l'échantillon et ainsi de collecter plus de données. Nous pourrions mieux cerner le concept
de partenariat si nous nous fondions sur un nombre important d'études scientifiques.
Comme les partenariats public-privé deviennent la solution de remplacement des
modes de réalisation classiques des projets publics, plusieurs questions doivent se poser sur
cette approche. Pour cette raison, la revue systématique peut être la démarche scientifique
qui permettrait non seulement de déterminer l'état de la situation des écrits sur les PPP,
mais aussi de répondre à plusieurs questions déterminantes qui clarifieraient davantage le
concept de partenariat. La présente recherche se limite à une question spécifique. En
utilisant la même méthodologie de recherche, nous pourrions étudier d'autres
problématiques et lever l'ambiguïté qui pèse sur plusieurs thématiques. Au moyen de la
revue systématique, nous pourrions également porter un regard critique sur la littérature.
La grille de lecture que nous avons réalisée pour cette recherche se base sur
l'objectivité. Nous nous sommes limitée aux affirmations des auteurs sans évaluer l'article
ou critiquer son contenu. Les informations que nous avons recueillies sont déjà clairement
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mentionnées dans les articles et précisées par les auteurs. Néanmoins, nous pourrions
enrichir la présente étude en faisant une lecture critique des articles afin d'examiner chaque
fois leur valeur scientifique ainsi que la qualité de leur méthodologie à l'aide d'un ensemble
d'indices bien déterminés. Porter un jugement sur la valeur globale de l'étude peut
augmenter la validité de l'analyse des résultats. Ce travail favorise en ce sens de nouvelles
avenues de recherche si nous nous fondons sur une lecture critique des articles. Optimiser
la grille de lecture des articles avec plus de critères pourrait constituer une piste
intéressante. Une grille augmentée permettrait de recueillir plus de détails sur nos articles et
d'augmenter la crédibilité des résultats que nous pourrions en tirer.
Dans la présente étude, nous nous sommes aussi limitée à des analyses univariée et
bivariée. Nous pourrions parfaire la partie de l'analyse en utilisant parallèlement l'analyse
statistique multivariée, qui vise à traiter simultanément plus d'une variable. Nous pourrions
tester les relations qui peuvent exister entre deux variables et plus à l'aide de tableaux
croisés, qui sont des outils pratiques pour explorer et analyser les données, et en obtenir des
résultats significatifs.
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CONCLUSION
Le recours au secteur privé pour réaliser des projets était depuis des années une
approche valorisée par plusieurs gouvernements. De multiples études sur les PPP ont été
publiées. L'objet de cette recherche était de présenter l'état de la situation des écrits sur les
PPP en nous basant sur une revue systématique de la littérature. Le choix de cette méthode
était judicieux si nous voulions présenter une revue détaillée de la littérature sur les projets
de partenariat public-privé. Nous avons mis en lumière différents résultats extraits de
71 études, études qui ont été rassemblées de façon systématique, un procédé qui est
rarement retenu dans la science de la gestion. Les deux objectifs fondamentaux de la
présente recherche étaient de décrire les caractéristiques de la littérature et de cerner les
différents thèmes étudiés dans les articles en présentant la relation qui peut exister entre les
variables qui ont été étudiées.
Les résultats de cette étude montrent que des études sur les PPP ont été publiées
dans divers périodiques de 1988 jusqu'à aujourd'hui. C'est à partir des années 2000 que le
nombre d'études sur le sujet a augmenté. Cela s'explique par le recours accru au secteur
privé pour la réalisation des projets publics. Nombreux sont les projets de construction et de
transport qui ont été conçus en mode de partenariat. Cette stratégie est favorisée par
plusieurs gouvernements, surtout la Chine et le Royaume-Uni, qui encouragent la
participation des parties privées pour divers motifs, entre autres le partage des risques et la
mise en commun des ressources des deux parties, publique et privée, pour réussir les
projets publics et éviter, par conséquent, les retards dans les échéanciers, le dépassement
des budgets et l'insatisfaction de la population en cas de non-respect de la qualité. En ce
sens, les trois premières problématiques qui ont été traitées dans les études sont la gestion
des risques, les facteurs clés de succès et la gestion des parties prenantes. C'est dans des
études principalement exploratoires et descriptives que ces problématiques ont été étudiées.
Pour ce faire, les auteurs ont eu recours à plusieurs méthodes de recherche, notamment les
études de cas, les enquêtes et les entrevues ainsi que l'analyse des données secondaires.
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Bien qu'elles aient été soigneusement choisies, les études retenues pour la présente
recherche présentent des limites, précisées par les auteurs, qui sont surtout des limites
géographiques liées à un pays déterminé et des limites temporelles liées à une période de
temps spécifique. Les informations collectées dans ce travail à travers trois revues
scientifiques sur la gestion de projet dessinent le profil de la littérature existant sur les
projets de partenariat public-privé.
Nous ne conseillons pas de généraliser ces résultats, vu la taille restreinte de
l'échantillon. Les fruits de cette recherche peuvent être utiles à toute personne cherchant à
améliorer ses connaissances sur les projets PPP et à connaître l'état de la situation des
écrits. En revanche, cette étude peut être améliorée en augmentant la taille de l'échantillon,
tout en respectant évidemment les étapes de la revue systématique. Les projets de
partenariat public-privé restent toujours une approche importante à étudier.
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,0%
0
,o%
0
, 0%
0
, 0%
0
,0%
1
1,4%
secteur des
transports
Q
, 0%
0
, 0%
0
,0%
0
,0%
0
, 0%
0
,6%
0
, 0%
0
, 0%
0
, 0%
1
20,0%
0
, 0%
0
,0%
1
j 4 3%
0
, 0%
0
,0%
0
,0%
2
2,8%
secteur du
transport
ferroviaire
0
,0%
. • 0
, 0%
0
, 0%
0
,0%
0
, 0%
0
,0%
0
, 0%
0
, 0%
0
,0%
1
20,0%
0
, 0%
0
,0%
0
,0%
0
, 0%
0
,0%
0
,0%
1
1,4%
secteur
routier
_1
100,0%
fi
, 0%
0
,0%
1
100,0%
0
,0%
0
,0%
1
100,0%
0
,0%
2
16,7%
0
,0%
0
, 0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
28,6%
3
23,1%
10
14,1%
Total
1
100,0%
l
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
3
100,0%
2
100,0%
J
100,0%
3
100,0%
12
100,0%
5
100,0%
4
100,0%
5
100,0%
7
ïoo,6%
5
100,0%
7
100,0%
13
100,0%
71
100,0%
86
Annexe 9 : Répartition
Année de
publcatbn
r1988 (Effectif
1%
1995 JEffectif
|%
'2000 (Effectif
1%
"2001 (Effectif
1%
"2002 [Effectif
1%
r2003 lEfifectif
|%
r2004 iEflèctif
|%
*2005 [Effectif
1%
2006 lEflfectif
1%
2007 JEflèctif
|%
^008 (Effectif
1%
"2009 (Effectif
1%
"2010 lEflfectif
î%
'2011 lEflfectif
1%
2012 (Effectif
'2013 lEflfectif
1%
Total jrr
des études par sujet et par année de publication
sujet
La gestion
des risques
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
33,3%
0
,0%
1
100,0%
1
33,3%
2
16,7%
2
40,0%
2
50,0%
1
20,0%
3
42,9%
1
20,0%
_ 2
28,6%
1
7,7%
17
23,9%
FCS
0
,0%
. 0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
33,3%
1
50,0%
0
,0%
1
33,3%
0
,0%
1
20,0%
0
,0%
2
40,0%
0
,0%
1
20,0%
0
5
38,5%
r
 12
16,9%
La gestion
des parties
prenantes
1
100,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
16,7%
0
,0%
1
25,0%
0
,0%
0
,0%
1
20,0%
0
1
7,7%
6
8,5%
La mise en
oeuvre des
projets
PPP
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
33,3%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
16,7%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
14,3%
1
7,7%
5
7,0%
Le modèle
BOT
0
,0%
1
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
14,3%
0
,0%
14,3%
0
,0%
5
7,0%
Le modèle
PFI
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
16,7%
1
20,0%
0
,0%
0
,0%
1
14,3%
0
,0%
___
1
7,7%
5
7,0%
Autres
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
o
,0%
1
50,0%
0
,0%
1
33,3%
4
33,3%
1
20,0%
1
25,0%
2
40,0%
2
28,6%
2
40,0%
_ 3
42,9%
4
30,8%
21
29,6%
Total
1
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
3
100,0%
2
100,0%
1
100,0%
3
100,0%
12
100,0%
5
100,0%
4
100,0%
5
100,0%
7
100,0%
5
100,0%
_ , 7
foo,o%
13
100,0%
71
100,0%
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Annexe 10 : Répartition des études par mode d'investigation et par
année de publication
Mode d'investigation
1988 Effectif
%
1995 Effectif
%
2000 Effectif
%
2001 Effectif
%
2002 Effectif
%
2003 Effectif
%
2004 Effectif
%
2005 Effectif
Année de %
publication 2006 Effectif
%
2007 Effectif
%
2008 Effectif
%
2009 Effectif
%
2010 Effectif
%
2011 Effectif
%
2012 Effectif
%
2013 Effectif
%
Effectif
Total o/
Deux
modes
et plus
0
,0%
1
100,0%
0
,0%
1
100,0%
1
33,3%
0
,0%
0
,0%
2
66,7%
7
58,3%
2
40,0%
3
75,0%
2
40,0%
4
57,1%
2
40,0%
2
28,6%
9
69,2%
36
50,7%
Analyse
des
données
secondaires
1
100,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
50,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
40,0%
1
14,3%
1
20,0%
1
14,3%
1
7,7%
8
11,3%
Étude
de cas
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
33,3%
0
,0%
1
100,0%
0
,0%
4
33,3%
0
,0%
1
25,0%
1
20,0%
1
14,3%
1
20,0%
2
28,6%
3
23,1%
15
21,1%
Sondage/Enquête
0
,0%
0
,0%
1
100,0%
0
,0%
1
33,3%
1
50,0%
0
,0%
1
33,3%
1
8,3%
1
20,0%
0
,0%
0
,0%
1
14,3%
1
20,0%
2
28,6%
0
,0%
10
14,1%
Recherche-
action
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
40,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
2,8%
Total
1
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
3
100,0%
2
100,0%
1
100,0%
3
100,0%
12
100,0%
5
100,0%
4
100,0%
5
100,0%
7
100,0%
5
100,0%
7
100,0%
13
100,0%
71
100,0%
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Annexe 11 : Répartition des études par type de recherche et par année
de publication
Année de
publication
1988
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Type de recherche par rapport à l'approche
générale
Qualitative
1
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
2
66,7%
1
50,0%
1
100,0%
1
33,3%
8
66,7%
2
40,0%
2
50,0%
4
80,0%
2
28,6%
3
60,0%
2
28,6%
4
30,8%
36
50,7%
Quantitative
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
33,3%
1
8,3%
3
60,0%
0
,0%
1
20,0%
3
42,9%
1
20,0%
4
57,1%
6
46,2%
20
28,2%
Approche
mixte
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
33,3%
1
50,0%
0
,0%
1
33,3%
3
25,0%
0
,0%
2
50,0%
0
,0%
2
28,6%
1
20,0%
1
14,3%
3
23,1%
15
21,1%
Total
1
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
3
100,0%
2
100,0%
1
100,0%
3
100,0%
12
100,0%
5
100,0%
4
100,0%
5
100,0%
7
100,0%
5
100,0%
7
100,0%
13
100,0%
71
100,0%
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Annexe 12
|N,D lEicff
! 1%
(ASIE |Efeci
AFRIQUEJEfetif
1 1%
„ . lAMERIQ lEfibctif
lontinent ; r
(EUROPE jEictif
1 1%
JOCEANI | W _
E %
lÉtude iEicff
imulipays %
lEffictif
ota _ _
: Répartition des études par continent et par secteur d'activitt
Secteur d'activité
N.D
2
15,4%
I
^4,3%
0
,0%
0
,0%
2
9,5%
0
,0%
0
,0%
5
7,0%
secteur
deleau
0
_i
' B,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
AO/
V//0
0
,0%
3
4,2%
secteur de
îéducation
i
7,7%
0
,0%
0
,0%
3
14,3%
0
_
0
,0%
4
5,6%
secteur de
{électricité
0
,0%
_i
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
2,8%
secteur
de
l'énergie
0
,0%
_ _
0
,0%
0
. ,0%
0
,0%
0
,0%
.0
,0%
2
2,8%
secteur de
l'industrie
0
,0%
0
0
,0%
0
,0%
1
4,8%
_ _
0
,0%
1
1,4%
secteur de
Infrastructure
3
23,1%
5
21,7%
1
33,3%
1
50,0%
6
28,6%
2
3
75,0%
21
29,6%
secteur de la
construction
6
46,2%
1
33,3%
0
,0%
4
19,0%
2
40,0%
1
25,0%
17
23,9%
secteur de
la santé
0
,0%
_ J
,0%
0
,0%
0
,0%
2
9,5%
0
,0%
0
,0%
2
2,8%
secteur
des loisirs
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
~ ,0%
0
- ,0%
1
1,4%
secteur des
transports
1
7,7%
0
0
,0%
1
• 50,0%
0
,0%
_____
0
,0%
2
2,8%
secteur du
transport
ferroviaire
0
,0%
_J
~0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
_ _ !
20,0%
0
,0%
1
1,4%
secteur
routier
0
,0%
.__J
1
33,3%
0
,0%
3
14,3%
0
,0%
0
,0%
10
14,1%
Total
13
100,0%
23
100,0%
3
100,0%
2
100,0%
21
100,0%
_ _ _ _
4
100,0%
71
100,0%
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Annexe 13 : Répartition des études par continent et par sujet d'étude
Continent
N.D
ASIE •
AFRIQUE
AMERIQUE
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
k
Effectif
EUROPE (Effectif
OCEANIE
Etude
muMpays
rotai
Effectif
Effectif
_ .
Effectif
Sujet de l'étude
La gestion
des risques
2
15,4%
8
34,8%
0
,0%
0
,0%
4
19,0%
2
40,0%
1
25,0%
17
23,9%
FCS
5
h
 38,5%
1
4,3%
0
,0%
0
,0%
4
19,0%
1.
20,0%
1
25,0%
12
16,9%
La gestion
des parties
prenantes
0
,0%
2
8,7%
1
33,3%
1
50,0%
1
4,8%
0
,0%
1
25,0%
6
8,5%
La mise en
oeuvre des
projets PPP
0
,0%
2
8,7%
1
33,3%
0
,0%
1
4,8%
0
,0%
1
25,0%
5
7,0%
Le modèle
BOT
1
7,7%
4
17,4%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
5
7,0%
Le
modèle
PFI
0
,0%
1
4,3%
0
,0%
0
,0%
3
14,3%
1
20,0%
0
,0%
5
7,0%
Autres
5
38,5%
5
21,7%
1
33,3%
1
50,0%
8
38,1%
1
20,0%
0
,0%
21
29,6%
Total
13
100,0%
23
100,0%
3
100,0%
2
100,0%
21
100,0%
5
100,0%
4
100,0%
71
100,0%
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Annexe 14 : Repartition des etudes par
JN.D
1
(secteur de
|feau
Isecteurde
(Féducation
Isecteurde
(fébctricié
Isecteurde
jF énergie
isecteurde
jf industrie
Secteur isecteurde
d'activité [l'infrastructure
(secteur de la
'construction
jsecteur de la
(santé
(secteur des
|loÊirs
(secteur des
(transports
jsecteur du
(transport
! secteur routier
lotai
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
E&ctif
%
Effect
%
Effectif
%
sujet et par secteur d'activité
Sujet
La gestion
des risques
1
20,0%
1
33,3%
0
,0%
2
100,0%
0
,0%
1
100,0%
4
19,0%
1
5,9%
1
50,0%
0
,0%
1
50,0%
1
100,0%
4
40,0%
17
23,9%
FCS
1
20,0%
0
,0%
2
50,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
9,5%
6
35,3%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
10,0%
12
16,9%
La gestion
des parties
prenantes
1
20,0%
1
33,3%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
9,5%
0
,0%
1
50,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
10,0%
6
8,5%
La mise en
oeuvre des
projets PPP
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
3
14,3%
1
5,9%
0
,0%
1
100,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
5
7,0%
Le modèle
BOT
0
,0%
• 0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
50,0%
0
,0%
1
4,8%
1
5,9%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
20,0%
5
7,0%
Le
modèle
PFI
0
,0%
0
,0%
1
25,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
4
19,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
5
7,0%
Autres
2
40,0%
1
33,3%
1
25,0%
0
,0%
1
50,0%
0
,0%
5
23,8%
8
47,1%
0
,0%
0
,0%
1
50,0%
0
,0%
2
20,0%
21
29,6%
Total
5
100,0%
3
100,0%
4
100,0%
2
100,0%
2
100,0%
1
100,0%
21
100,0%
17
100,0%
2
100,0%
1
100,0%
2
100,0%
1
100,0%
10
100,0%
71
100,0%
Annexe 15 : Répartition des études par secteur d'activité et par type de limite 92
N.D Effectif
%
secteur de l'eau Effectif
%
secteur de Effectif
l'éducation %
secteur de Effectif
Télectricité %
secteur de Effectif
l'énergie %
secteur de Effectif
l'industrie %
secteur de Effectif
Le type de l'infrastructure %
projet secteur de la Effectif
construction %
secteur de la Effectif
santé %
secteur des loisirs Effectif
%
secteur des Effectif
transports %
secteur du Effectif
transport <yo
ferroviaire
secteur routier Effectif
%
Total f6Ctif
Type de la limite
Limite
d'échantillonna
ge
0
,0%
0
.0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
9,5%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
10,0%
3
4,2%
Limite
liée au
type de
projet
ET/OU
au
secteur
0
,0%
2
66.7%
0
,0%
1
50,0%
0
,0%
0
,0%
1
4,8%
2
11,8%
0
,0%
0
,0%
1
50,0%
0
,0%
0
,0%
7
9,9%
Limite liée à la
nature des
connaissances
0
,0%
0
.0%
1
25,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
9,5%
2
11,8%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
5
7,0%
Limite
temporelle
1
20,0%
0
.0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
9,5%
5
29,4%
0
,0%
1
100,0%
0
,0%
1
100,0%
0
,0%
10
14,1%
Limite
méthodologique
0
,0%
0
.0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
4,8%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
20,0%
3
4,2%
Limite iée
à un type
spécifique
dePPP
0
,0%
0
.0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
4,8%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
3
30,0%
4
5,6%
Limite
géographique /
Limite liée au
contexte
culturel
1
20,0%
0
.0%
1
25,0%
0
,0%
1
50,0%
1
100,0%
5
23,8%
5
29,4%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
20,0%
16
22,5%
Limite
non
spécifiée
0
,0%
0
.0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
4,8%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
50,0%
0
,0%
0
,0%
2
2,8%
Deux
limites et
plus
3
60,0%
1
33.3%
2
50,0%
1
50,0%
1
50,0%
0
,0%
6
28,6%
3
17,6%
2
100,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
20,0%
21
29,6%
Total
5
100,0%
3
100.0%
4
100,0%
2
100,0%
2
100,0%
1
100,0%
21
100,0%
17
100,0%
2
100,0%
1
100,0%
2
100,0%
1
100,0%
10
100,0%
71
100,0%
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Annexe 16 : Répartition des études par type de recherche et par
problématique
La gestion de risques
Les facteurs clés de succès
La gestion des parties
prenantes
La mise en œuvre des
projets PPP
Le modèle BOT
Le modèle PFI
Autres
Total
Qualitative
Effectif
6
6
4
3
3
2
12
36
%
35,3
50
66,7
60
60
40
57,1
50,7
Quantitative
Effectif
6
3
1
0
2
2
6
20
%
35,3
25
16,7
0
40
40
28,6
28,2
Approche
mixte
Effectif
5
3
1
2
0
1
3
15
%
29,4
25
16,7
40
0
20
14,3
21,1
Tota
1
17
12
6
5
5
5
21
71
94
Annexe 17 : Répartition des études par sujet et par type de recherche
La gestion des {Effectif
risques %
ILesFCS îEfiectif
i 1%
(La gestion des {Effectif
parties prenantes :%
(La mise en oeuvre {Effectif
Su
-"
et
 des projets PPP |%
Le modèle BOT ÎEfièctif
1 i%
Le modèle PFI (Effectif
! !%
lAutres Effectif
1 1%
T«tal IE&Ctif
Type de recherche par rapport à son objectif
Descriptive
12
70,6%
7
58.3%
3
50,0%
4
80,0%
4
80,0%
3
60,0%
11
52,4%
44
62,0%
Exploratoire
5
29,4%
2
16.7%
3
50,0%
1
20,0%
1
20,0%
2
40,0%
10
47,6%
24
33,8%
Causale
0
,0%
2
16.7%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
2,8%
Abductive
0
,0%
1
8.3%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
1,4%
Total
17
100,0%
12
100.0%
6
100,0%
5
' 100,0%
5
100,0%
5
100,0%
21
100,0%
71
100,0%
95
Annexe 18 : Répartition des études par sujet et par mode
d'investigation
La gestion de
risques
Les facteurs clés
de succès
Lagîstiondes
parties prenantes
La mise en
œuvre des
projets PPP
Le modèle BOT
Le modèle PFI
Autres
Total
Mulimodes
Effectif
8
5
2
3
3
2
13
36
%
47,1
41,7
33,3
60
60
40
61,9
50,7
Analyse des
données
secondaires
Effectif
0
3
1
0
0
0
4
8
%
0
25
6,7
0
0
0
19
11,3
Étude de cas
Effectif
4
1
2
2
1
2
3
15
%
23,5
8,3
33,3
40
20
40
14,3
21,1
Sondags
Effectif
4
2
1
0
1
1
1
10
%
23,5
16,7
16,7
0
20
20
4,8
14,1
Recherche
action
Effectif
1
1
0
0
0
0
0
2
%
5,9
8,3
0
0
0
0
0
2,8
Total
17
12
6
5
5
5
21
71
96
Annexe 19 : Répartition des études par sujet et par type d'échantillon
La gestion de risques
Les facteurs clés de
succès
La gestion des parties
prenantes
La mise en œuvre des
projets PPP
Le modèle BOT
Le modèle PFI
Autres
Total
Aléatoire
Effectif
14
8
4
3
5
4
19
57
Pourcentage
82,4%
66,7%
66,7%
60%
100%
80%
90,5%
80,3%
Non aléatoire
Effectif
3
4
2
2
0
1
2
14
Pourcentage
17,6%
33,3%
33,3%
40%
0%
20%
9,5%
19,7%
Total
17
12
6
5
5
5
21
71
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Sujet
La gestion
des risques
FCS
La gestion
des parties
la mise en
oeuvre des
Le modèle
BOT
Le modèle
PFI
Autres
Total
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Annexe 20 : Répartition des etudes par sujet et par type de limite
Type de la limite
Limite
d'échantillonnage
0
,0%
1
8,3%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
20,0%
1
4,8%
3
4,2%
Limite liée au
type de projet
ET/OU au
secteur
3
17,6%
0
,0%
1
16,7%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
3
14,3%
7
9,9%
Limite liée à la
nature des
connaissances
0
,0%
2
16,7%
1
16,7%
1
20,0%
0
,0%
• 0
,0%
1
4,8%
5
7,0%
Limite
temporelle
3
17,6%
2
16,7%
0
,0%
1
20,0%
0
,0%
0
,0%
4
19,0%
10
14,1%
Limite
méthodologique
1
5,9%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
1
20,0%
0
,0%
1
4,8%
3
4,2%
Limite liée à
un type
spécifique
dePPP
1
5,9%
1
8,3%
0
,0%
0
,0%
1
20,0%
1
20,0%
0
,0%
4
5,6%
Limite
géographique /
Limite liée au
contexte
culturel
3
17,6%
.3
25,0%
1
16,7%
2
40,0%
1
20,0%
1
20,0%
5
23,8%
16
22,5%
Limite
non
spécifiée
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
9,5%
2
2,8%
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limites et
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6
35,3%
3
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3
50,0%
1
20,0%
2
40,0%
2
40,0%
4
19,0%
21
29,6%
Total
17
100,0%
12
100,0%
6
100,0%
5
100,0%
5
100,0%
5
100,0%
21
100,0%
71
100,0%
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Annexe 21 : Répartition des études par type de recherche de l'approche générale et par type de recherche
par rapport à son objectif
Descriptive Effectif
%
Exploratoire Effectif
Type de recherche
%
par rapport à s^ n
Causale Effectif
objectif
%
Abductive Effectif
%
Effectif
Total
%
Mode d'investigation
Étude
multimodes
23
52,3%
12
50,0%
1
50,0%
0
,0%
36
50,7%
Analyse des
données
secondaires
5
11,4%
3
12,5%
0
,0%
0
,0%
8
11,3%
Étude de
cas
8
18,2%
7
29,2%
0
,0%
0
,0%
15
21,1%
Sondage/Enquête
7
15,9%
2
8,3%
1
50,0%
0
,0%
10
14,1%
Recherche-
action
1
2,3%
0
,0%
0
,0%
1
100,0%
2
2,8%
Total
44
100,0%
24
100,0%
2
100,0%
1
100,0%
71
100,0%
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Annexe 22 : Répartition des études par mode d'investigation et par type
de recherche par rapport à son objectif
Descriptive Effectif
%
Tvoe de Exploratoire Effectif
recherche par %
rapport à son Causale Effectif
objectif %
Abductive Effectif
%
Effectif
Total
 %
Type de recherche par rapport à
l'approche générale
Qualitative
21
47,7%
13
54,2%
2
100,0%
0
,0%
36
50,7%
Quantitative
10
22,7%
9
37,5%
0
,0%
1
100,0%
20
28,2%
Approche
mixte
13
29,5%
2
8,3%
0
,0%
0
,0%
15
21,1%
Total
44
100,0%
24
100,0%
2
100,0%
1
100,0%
71
100,0%
100
Annexe 23 : Répartition des études par type de recherche et par type de
limite
Type de
la limite
LMe
d'échantillonnage
Limite liée au type
de projet ET/OU
au secteur
Limte liée à la
nature des
connaissances
Limite temporelfe
Limite
méthodobgjque
Limite Eeàun
type spécifique de
PPP
Limite
géographique/
Limite Bée au
contexte culturel
Limke non spécifiée
Deux limites et plus
Total
Type de recherche par rapport à son objectif
Descriptive
Effectif
2
5
3
8
1
2
10
1
12
44
%
4,5%
11,4%
6,8%
18,2%
2,3%
4,5%
22,7%
2,3%
27,3%
100,0%
Exploratoire
Effictif
1
2
1
2
2
2
5
1
8
24
%
4,2%
8,3%
4,2%
8,3%
8,3%
8,3%
20,8%
4,2%
33,3%
100,0%
Causale
Effect
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
50,0%
,0%
50,0%
100,0%
Abductive
Electif
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
%
,0%
,0%
100,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
100,0%
TV
lOiai
Effectif
3
7
5
10
3
4
16
2
21
71
%
4,2%
9,9%
7,0%
14,1%
4,2%
5,6%
22,5%
2,8%
29,6%
100,0%
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Annexe 24 : Repartition <
de recherche
Type de (Qualitative (Effectif
recherche I 1%
par rapport j Quantitative (Effectif
à | |%
îapproche (Approche [Effectif
générale (mixte |%
lotai ~
les études par mode d'investigation et par type
par rapport à l'approche générale
Mode d'investigation utilisé
Etude
miÉimodes
20
55,6%
8
40,0%
8
53,3%
36
50,7%
Analyse
des
données
secondair
5
13,9%
L 3
l_ ___
0
,0%
8
11,3%
Etude de
cas
7
19,4%
3
15,0%
5
33,3%
15
21,1%
Sondage/E
nquête
4
11,1%
4
20,0%
2
13,3%
10
14,1%
Recherche-
action
0
,0%
2
10,0%
0
,0%
2
2,8%
Total
36
100,0%
20
100,0%
15
100,0%
71
100,0%
Annexe 25 : Répartition des études par type de limite et par type de
recherche par rapport à l'approche générale
Limite d'échantillonnage
Limite liée au type de
projet ET/OU au secteur
Limite liée à la nature des
connaÉsanees
Limite temporelle
Type de Limite méthodologique
la limite Limite liée à un type
spécifique de PPP
Limite géographique /
Limite liée au contexte
culturel
Limite non spécifiée
Deux limites et plus
Total
Type de recherche par rapport à rapproche générale
Qualitative
Effectif
2
2
3
5
2
3
8
1
10
36
%
5,6%
5,6%
8,3%
13,9%
5,6%
8,3%
22,2%
2,8%
27,8%
100,0%
Quantitative
Effectif
1
3
1
3
1
1
4
1
5
20
%
5,0%
15,0%
5,0%
15,0%
5,0%
5,0%
20,0%
5,0%
25,0%
100,0%
Approche mixte
Effectif
0
2
1
2
0
0
4
0
6
15
%
,0%
13,3%
6,7%
13,3%
,0%
,0%
26,7%
,0%
40,0%
100,0%
Total
Effectif
3
7
5
10
3
4
16
2
21
71
%
4,2%
9,9%
7,0%
14,1%
4,2%
5,6%
22,5%
2,8%
29,6%
100,0%
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Annexe ;
Limite d'échantillonnage
Limite liée au type de
projet ET/OU au secteur
Limite liée à la nature des
connaissances
Limite temporelle
Type de la L im i t e méthodologique
bnute
Limite liée à un type
spécifique de PPP
Limite géographique /
Limite liée au contexte
culturel
Limite non spécifiée
Deux limites et plus
Total
26 : Répartition des etudes par mode
Deux modes et plus
Effectif
2
4
2
5
0
3
9
1
10
36
%
5,6%
11,1%
5,6%
13,9%
,0%
8,3%
25,0%
2,8%
27,8%
100,0%
d'investigation et par type de limite
Mode d'investigation utilisé
Analyse des données
secondaires
Effectif
0
0
0
3
0
1
1
0
3
8
%
,0%
,0%
,0%
37,5%
,0%
12,5%
12,5%
,0%
37,5%
100,0%
Etude
Effectif
1
1
2
0
2
0
4
1
4
15
de cas
%
6,7%
6,7%
13,3%
,0%
13,3%
,0%
26,7%
6,7%
26,7%
100,0%
Sondage/Enquête
Effectif
0
1 •
0
2
1
0
2
0
4
10
%
,0%
10,0%
,0%
20,0%
10,0%
,0%
20,0%
,0%
40,0%
100,0%
Recherche-action
Effectif
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
%
,0%
50,0%
50,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
,0%
100,0%
Total
Effectif
3
7
5
10
3
4
16
2
21
71
%
4,2%
9,9%
7,0%
14,1%
4,2%
5,6%
22,5%
2,8%
29,6%
100,0%
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Annexe 27 (suite) : Grille de présentation des articles
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N°
1
2
3
4
5
6
7
Questions de recherche posées / Objectifs de recherche
Examiner les procédures de gestion des projets d'infrastructure de partenariat public privé,
quelles sont les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du concept PPP avec le
système APOPS ?
Identifier les facteures qui causent le retard dans les délais pour les projets "clé en main" à
Taiwan. Quelles sont les solutions pour éviter le retard dans les étapes préliminaires des
projets (phase de conception)
Identifier les difficultés et les problèmes spécifiques liés à la mise en œuvre des différentes
formes d'association entre le secteur public et le secteur privé pour la réalisation des projets
de partenariat. Présenter et décrire les défis spécifiques qu'ils posent aux équipes de gestion,
les risques qu'ils génèrent et les principaux défis qu'ils représentent pour les partenaires.
Quels sont les facteurs clés de succès et d'échec pour chaque type de PPP?
le but est de découvrir la perception de la répartition des risques, développer un concept de
base pour une bonne gouvernance d'un projet PPP, étudier et analyser les stratégies de
répartition des risques et analyser l'impact de ces derniers sur la performance du projet
Quels sont les meilleurs outils pertinents pour une bonne gestion des parties prenantes lors
de la planification d'un projet PPP?
le but est d'examiner les facteurs critiques de succès et l'importance relative des facteurs
positifs qui influencent l'attrait des projets PPP, identifier les facteurs de risque importants et
les allocations de risque privilégiées dans les projets PPP
Comparer les résultats des études publiées dans les principales revues dans le domaine de la
gestion de la construction des projets PPP pour améliorer les pratiques existantes et fournir
des renseignements / orientations pour de nouvelles recherches.
Type de
recherche par
rapport à son
objectif
Descriptive
Descriptive
Descriptive
Exploratoire
Exploratoire
Descriptive
Descriptive
Méthode
employée/Mode
d'investigation
utilisée
Etude de cas
Enquête
Etude de cas à
travers l'analyse
des données
secondaires /
Typologie
(démarche
méthodique)
Etude de cas
Etude de cas
Enquête / sondage
(questionnaire)
Analyse des
données
secondaires
Type de
recherche
par rapport
à l'approche
générale
Qualitative
Quantitative
Qualitative
Qualitative
Qualitative
Quantitative
Quantitative
Type
d'échantillo
n
Aléatoire
Aléatoire
Non aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Taille de
l'échantillon
N.D
35 répondants/40
questionnaires
envoyés
N.D
N.D (les
utilisateurs finaux
du projet autoroute
à péage)
un projet de
programme SI
2 chefs de projets
PPP (48/10
entrepreneurs)
85 articles
examinés à partie
de 6 revues
Limite de l'étude
Limite
géographique
Limite liée au type
de projet / limite
liée au mode
d'investigation
utilisé
Limite temporelle
Limite
méthodologique
limite liée à la
nature des
connaissances
Limite
géographique
Limite temporelle
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10
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12
13
14
15
Le but est de fournir une meilleure compréhension de l'activité du secteur privé dans le
marché des PPP et d'identifier les principaux facteurs de risque et les barrières d'accès au
marché de différenciation du taux de participation des investisseurs étrangers sur le marché.
Quelle est la situation actuelle du marché chinois et comment progresse-t-il? Quels sont les
risques qui poussent les investisseurs étrangers à se retirer du marché? La politique de la
répartition des risques et son grand impact sur le succès d'un projet
Comment promouvoir la participation du secteur privé dans le développement des projets
routiers? Comment gérer les risques grâce au modèle de rente des projets routiers? Quelles
sont les limites de ce modèle?
Quel est le rôle joué par les groupes de travail allemands dans la création d'un
environnement institutionnel approprié pour les PPP? Quelles sont leurs fonctions? Quelle
est leur influence sur le processus de réalisation des projets?
Explorer une façon avec laquelle les relations entre les membres des entrepreneurs privés et
entre les organisations privés et publics sont effectivement menées. Le but est de contribuer
à une meilleure compréhension de l'importance des relations dans la gestion de projets
Développer un modèle fiable, objectif et systématique pour déterminer le prix de concession
rationnel pour les projets routiers PPP. Identifier les facteurs de risque des projets routiers
Quel est le rôle joué par les ménages dans les projets PPP de traitement des eaux usées?
Quels sont les avantages et les inconvénients de cette implication sur le Triangle d'or de la
gestion de projet : coût, délai et performance?
Identifier les facteurs de risques pour les projets PPP de construction. Fournir des lignes
directrices pour une répartition adéquate des risques. Préparer un cadre pratique/une matrice
permettant de mieux comprendre le risque et sa répartition.
Le but est d'examiner la question de la culture du projet et de la conception du projet de
coopération entre les partenaires de mégaprojets. Quelles sont les causes de l'échec des
mégaprojets? Quelles sont les raisons de la complexité de ces projets? Comment la
conception du projet, les pratiques quotidiennes et les cultures influencent la collaboration
dans les mégaprojets de PPP?
Descriptive
Descriptive
explicative
(descriptive)
Exploratoire
Exploratoire
Descriptive
Descriptive
Descriptive
Enquête / analyse
des données
secondaires
Analyse des
données
secondaires /
Étude de cas
Enquête / sondage
Sondage
Analyse des
données
secondaires /
Étude de cas
Etude de cas
Enquête
Etude de cas /
Entrevue /
Observation
Quantitative
Qualitative
Approche
mixte
Quantitative
Quantitative
Approche
mixte
Quantitative
Qualitative
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Non aléatoire
Non aléatoire
N.D
N.D
N.D
300 répondants
(des dirigeants et
des cadres
supérieurs)
un projet de tunnel
à péage
2 projets de
prestations de
services
61 sur 500
questionnaires
auprès des
personnes
impliquées ou
ayant de
l'expérience dans
des projets
PPP/PFI
2 mégaprojets (115
entrevues)
Limite
géographique /
limite liée au type
de projet
limite liée au
modèle examiné
Limite
géographique
limite
d'échantillonnage /
limite
géographique
Limite
géographique
Limite liée au type
de projet
Limite
géographique ( vu
que l'étude était
faite au R-U )
Limite liée au
contexte culturel
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19
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21
Développer un système d'allocation/répartition équitable des risques pour la réalisation des
projets PPP en Chine (ceci avec une comparaison des variations de la perception des
risques). Quels sont les facteurs de risque qui causent l'échec des projets? Quelle est la
meilleure façon pour les répartir équitablement entre les 2 secteurs privé et public?
Choisir le mode de financement le plus favorable des projets PPP en Allemagne. Quel est
l'impact de la forme de financement sur le projet? Quelles sont les différences entre les 2
modes de financement (affacturage/Project Finance) et les avantages et les inconvénients de
chacun ? Identifier le lien qui existe entre le coût de financement et les risques transférés
Quels sont les facteurs qui expliquent l'incertitude dans les projets PPP? Quelles sont les
principales sources de risque? Comment améliorer l'exécution des contrats dans des
environnements incertains des PPP? Quels sont les avantages d'élaborer des contrats
flexibles?
Examiner la nature, la forme et les nouvelles questions de gouvernance dans les
arrangements financiers des organisations de PPP dans le secteur de l'infrastructure de
réseau. Quelles sont les différentes formes des PPP dans ce secteur? Comment gérer le
financement des PPP de l'industrie de l'infrastructure et quels sont les types et les
caractéristiques de financement possibles?
Obj: Identifier les risques qui affectent la performance des projets de PPP et les moyens
pour que l'application des PPP aide à gérer ces risques. Quelle est la meilleure répartition
des risques? Comment améliorer l'efficacité de la gestion des risques et la productivité des
PPP?
Obj: Étudier la façon dont le LIFT (un arrangement local de confiance de finance/une forme
d'organisation du PPP) pourrait efficacement livrer des projets d'infrastructure de santé au
Royaume-Uni avec l'implication du secteur privé. Évaluer l'ensemble du processus des
nouveaux marchés de partenariat pour les investissements dans la prestation des services de
santé (examiner comment la forme PPP peut travailler de manière efficace pour livrer des
projets dans le secteur de la santé au R-U.)
Descriptive
Descriptive
Descriptive
Descriptive
Descriptive
Exploratoire
Enquête
(entrevues
téléphoniques) /
Analyse des
données
secondaires
Enquête / Analyse
des données
secondaires
Etude de cas
Analyse des
données
secondaires /
Enquête
Étude de cas /
Enquête
(entretien)
Enquête (entretien
serni-directif)
Approche
mixte
Approche
mixte
Approche
mixte
Qualitative
Qualitative
Qualitative
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
47 sur 203
praticiens et
universitaires
(étude sur 16
projets de PPP en
chine)
N.D
un projet de
construction d'un
hôpital au Portugal
N.D
un projet de
construction d'un
parc
N.D
Limite
géographique
Limite
géographique
(mode de
financement
spécifique de
l'Allemagne)
limite
d'échantillonnage /
limite liée au
secteur choisi
limite liée au
secteur choisi
Limite temporelle
Limite
géographique /
limite liée au
secteur étudié (la
santé)
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L'objectif est d'identifier les principaux risques des projets PPP perçus par les acteurs du
secteur privé et public et d'évaluer le processus et la logique qui sous-tend de la répartition
des risques entre eux. Quelles sont les raisons et les conséquences de la contribution du
secteur privé dans la gestion des risques des projets PPP? Comment bien gérer ces risques
et comment les distribuer de manière appropriée entre les deux secteurs?
L'objectif est de maintenir et d'améliorer la production de services pour les projets PFI/PPP,
et examiner les aspects de la structure des contrats, la gestion des risques et les
caractéristiques des contrats de concession des projets PPP. Quels sont les obstacles face à
une bonne gouvernance de l'initiative de financement privé PFI et des projets PPP?
Comment assurer un meilleur rapport prix-qualité?
le but est d'analyser les risques des montages de PPP du point de vue des différentes parties,
examiner la nature des infrastructures et déterminer comment les PPP sont structurés
Le but est d'examiner le développement des PPP au Danemark et de se pencher sur le cadre
gouvernemental pour les projets de PPP et aussi établir une position de recherche
indépendante qui reconnaît et comprend les caratérisriaues des entreprises de construction
privées et d'autres entreprises qui participenet en même temps. Déterminer comment faire
face au certain obstacle de PPP et comment développer et maintenir des liens étroits avec le
secteur public ? (des exemples d'initiatives de PPP danois sont présentés afin d'expliquer les
perspectives théoriques des deux parties public/privé)
Obj: Examiner le processus de répartition des risques entre les secteurs privé et public dans
les contrats de PPP du secteur de transport. Analyser les comportements de chaque agent
face à des objectifs opposés à la répartition des risques afin de déduire l'offre la plus
appropriée réduisant l'échec et les mauvais résultats dans les projets PPP
le but est de proposer un modèle de simulation qui vise à aider le partenaire public pour
déterminer une période de concession optimale dans les projets de type ppp (ceci afin
d'explorer le potentiel et la possibilité d'appliquer les techniques de simulation pour déduire
la durée de la concession optimale qui devraient contribuer à équilibrer les intérêts du
gouvernement et des investisseurs)
Descriptive
Descriptive
Descriptive
Exploratoire
Descriptive
Descriptive /
Exploratoire
Étude de cas /
Enquête
(entretien) /
Analyse
documentaire
(analyse des
données
secondaires et
analyse des
données
jrânaires)
Sondage / Etude
de cas / Enquête
Enquête / Étude
de cas
Analyse des
données
secondaires /
Enquête
modélisation
statistique (une
analyse à travers
un cadre de jeux)
(recherche-
action)
Recherche-action
(modèle de
simulation)
Qualitative
Qualitative
Approche
mixte
Qualitative
Quantitative
Quantitative
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
6 entrevues auprès
des gestionnaires
N.D (sondage
auprès de 15
grandes PFI/PPP
proxénètes en
Australie)
un projet typique
de traitement des
eaux usées
N.D
N.D
N.D (projet routier)
Limite temporelle
Limite
d'échantillonnage
Limite
temporelle***
Limite
géographique
limite liée au
secteur choisi (ppp
transport)
limite liée à la
nature des
connaissances
118
28
29
30
31
Le but est de mettre en évidence les questions clés de la gestion de partenariats qui doivent
être abordées pour la réussite de la mise en œuvre des projets PPP. Quels sont les FCS des
ppp? Quelle stratégie de transfert de risques qoit être adoptée?
Quels sont les défis face au développement de la compétence collective en partenariat public
privé? Comment ces défis peuvent être surmontés pour atteindre la réussite du projet? Obj:
créer et mettre en œuvre une solution fiable pour améliorer les processus impliqués dans les
projets de construction
le but est d'identifier les causes de retard dans les différentes étapes du cycle de vie d'un
projet BOT
Le but est de proposer un nouveau modèle possible (BLT: construction-location-transfert)
qui permet la coordination des constructeurs, des banques et des organismes à but non
lucratif pour réaliser des projets d'infrastructures. Quels sont les motifs et les types des
participations du secteur privé dans la GP? Quels sont les effets de l'introduction des
BOT/BLT aux NPO? Quels sont les avantages qui découlent de cette collaboration
Descriptive
Causale
(recherche
abductive:
commence par
l'identification
d'un phénomène
particulier puis
lier ce dernier à
des concepts plus
larges)
Descriptive
Exploratoire
Analyse des
données
secondaires /
Expérimentation /
Étude de cas
Enquête / analyse
des données
secondaires /
Étude de cas
•
Enquête / sondage
Etude de cas /
recherche action
ou développement
d'un système**
Qualitative
Qualitative
Quantitative
Approche
mixte
Aléatoire
Non aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
3 projets de ppp
un projet suédois
15 sur 30
questionnaires
un projet de
construction de
résidence
universitaire
limite liée à la
nature des
connaissances (il
existe plusieurs
domaines connexes
qui peuvent être
développés)
Limite liée à un
type spécifique de
partenariat / limite
géographique
limite liée à des
facteurs
environnementaux
spécifiques
(environnement et
réglementation) /
limite
géographique /
limite
méthodologique
(liée au résultat des
tests de fiabilité de
l'étude)
limite temporelle /
limite
géographique
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le but est d'analyser les besoins des différentes parties prenantes impliquées dans les projets
PPP ainsi que les facteurs qui influent sur l'efficacité et l'efficience de l'information dans les
projets PPP
Comment appliquer un modèle de négociation dans les mégaprojets? Quel est l'effet de
l'arrangement financier sur l'équilibre du pouvoir de négociation? Obj: Développer un
modèle examinant les échecs des projets de grande envergure au R-U (exp;projet CTRL)
le but est d'examiner le principe de partenariat et présenter les avantages, les inconvénients
et l'applicabilité
le but est de déterminer les meilleures approches d'évaluation des investissements en
prenant en considération le facteur "taux d'actualisation" comme processus de décision
Le but est d'explorer et de discuter les pratiques de corruption dans l'acquisition des projets
d'infrastructure au Ghana, dans le but d'identifier des défis qui doivent être abordés en vue
d'actualiser les gains économiques attendus des projets d'infrastructure.
Le but est de comprendre les réseaux de relation qui existent au sein des regroupements
dans les projets d'infrastructures du BSF au R-U afin de déterminer les facteurs de succès et
les difficultés de transfert des connaissances, de l'innovation et de l'apprentissage, (les
PPP/PFi sont une des stratégies d'approvisionnement dans le régime BSF)
Le but est de montrer comment la pratique de passation des marchés est influencée par des
objectifs d'innovation et de collaboration, et de discuter des implications pour la diffusion de
nouvelles pratiques dans ce domaine
Le but est de fournir une stratégie concurrentielle qui aidera le gouvernement à élaborer un
cadre juridique pour le financement des projets IPP. (étudier les facteurs juridiques qui
influent sur les stratégies de financement des projets IPP)
Exploratoire
Exploratoire
Descriptive
Exploratoire
Exploratoire
Descriptive
Descriptive
Exploratoire
Analyse des
données
secondaires /
Enquête
Etude de cas
Analyse des
données
secondaires
Etude de cas
Analyse des
données
secondaires
Etude de cas
Enquête / Analyse
des données
secondaires
Etude de cas
Quantitative
Quantitative
Qualitative
Quantitative
Qualitative
Qualitative
Qualitative
Qualitative
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
122/500 réponses
recueillies auprès
de 7 RASHK
ministères
expérimentés dans
des projets de ppp
1 projet CTRL
N.D (les
conclusions de
divers rapports et
projets de
recherche dans le
domaine de
partenariat)
N.D
N.D
N.D (projets de
programme BSF:
building schools
for the future)
20 projets
4 projets
limite
d'échantillonnage /
limite
géographique
Limite
méthodologique
Limite
géographique /
limite temporelle
pas de limite
(limite liée au
cadre étudié)
Limite
géographique
(contexte culturel
du Ghana)
Limite
géographique
Limite
géographique
Limite
géographique (liée
au cadre juridique
et à la loi des 4
pays choisis)
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Le but est d'examiner le cadre législatif et administratif et les développements historiques du
modèle PFI actuellement appliqué au Japon et d'enquêter sur la nature des arrangements
organisationnels et financiers pour des projets PFI dans le secteur de la gestion des déchets
solides municipaux japonais
Le but est de déterminer les rôles des gouvernements dans la formulation et la gestion des
projets BOT
identifier les critères de conception qui doivent être exercés lors de l'élaboration d'un régime
de gouvernance pour un méga-projet
le but est de décrire les différentes formes de RC dans le domaine de la construction et
évaluer leur importance pour ce type de projet (ceci en utilisant le modèle de tournesol)
le but est de tester une méthode proposée pour la détermination de la durée de concession
raisonnable et avantageuse pour des projets de partenariat BOT (évaluer afin de déterminer
la période de concession raisonnable quoi doit être accordé par le gouvernement au secteur
privé en tenant compte de plusieurs facteurs et incertitudes)
Comment assurer le lancement réussi des projets BOT en Chine (trouver le meilleur
partenaire et assurer la rentabilité)?
l'article vise à une meilleure compréhension et appréciation de la réalité dans les
concessions BOT dont le but est de proposer un cadre de réduction des risques pour la
bonne gestion et la rentabilité des projets de type BOT
Le but est d'identifier les problématiques associées aux projets de partenariat en se basant
sur les perceptions des entrepreneurs. Quels sont les critères fondamentaux pour la réussite
du partenariat? Quels sont les problèmes rencontrés dans les projets de partenariats du point
de vue des entrepreneurs? Les causes/les raisons de l'échec des projets de partenariat?
Descriptive
Descriptive
Exploratoire
Descriptive
Exploratoire
Descriptive
Descriptive
Causale
Étude de cas
Analyse des
données
secondaires /
Enquête
Étude de cas /
analyse des
données
secondaires
Analyse des
données
secondaires
Etude de cas
Observation /
Sondage
Enquête
systémique
Enquête (entrevue
structuré)
Approche
mixte
Qualitative
Qualitative
Quantitative
Quantitative
Qualitative
Qualitative
Qualitative
Aléatoire
Aléatoire
Non aléatoire
Non aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Non aléatoire
17 entrevues semi-
structurées
1 projet de
construction
60 grands projets
42 rapports
pertinents et
importantes
recherches sur la
RC
2 projets routiers
de BOT
N.D
11 cas (des projets
dans différents
pays)
avis de 6
entrepreneurs sur 6
projets
Limite liée au type
de projet / limite
liée au cadre
législatif et
administratif du
pays
Limite liée à un
type spécifique de
partenariat
Limite temporelle
Limite temporelle
Limite
géographique
Limite
géographique /
limite liée au type
de projet
Limite
méthodologique
Limite
géographique
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Le but est de discuter les questions de ressources humaines et de gestion dans les projets de
collaboration. Quel est le rôle joué par les ressources humaines dans les projets de
collaboration? Comment construire et bien gérer les relations de collaboration?
Quels sont les critères de réussite qui reflète la performance des projets de collaboration?
Quels sont les facteurs de succès de passation à la collaboration pour la réalisation des
projets de partenariat? Obj: identifier et examiner les critères de réussite des projets de
collaboration
Le but est d'explorer les routines et les processus sociaux impliqués dans des projets avec
des contrats incomplets (le micro et la macro niveau). Quelles sont les stratégies évidentes
face aux problèmes qui découlent de contrats incomplets dans des projets
interorganisationnels?
Comment développer le secteur de l'industrie de construction au Royaume-Uni? Quels sont
les avantages de l'adoption de partenariat dans le secteur de l'industrie? Quels sont les
facteurs critiques de succès et les obstacles majeurs des projets de Construction?
l'étude consiste à fournir des informations sur les différents types de PPP, la tendance de
l'utilisation de chaque modèle ppp ainsi que comparer les divers types afin de choisir la
meilleure modèle ppp
le but est de faire la différence entre les différentes voies d'approvisionnement dans le
marché de la construction au R-U ainsi que de présenter les systèmes de gestion et les
facteurs qui influent sur l'efficacité de ces projets
Le but est de comprendre le "pourquoi" et le "comment" des différents alliances,
partenariats et coentreprises. C'est quoi la nature du programme de corridor de projets?
Descriptive
Exploratoire
Exploratoire
(abductive)
Descriptive
Descriptive
Descriptive
Descriptive
Observation
(basée sur une
étude de cas) /
Analyse des
données
secondaires
Analyse des
données
secondaires
Étude de cas (à
travers des
entretiens=entrevu
es=sondage)
Analyse des
données
secondaires /
Enquête
Sondage / Etude
de cas / Enquête /
analyse des
données
secondaires
Analyse des
données
secondaires
Expérimentation /
Observation
Qualitative
Qualitative
Qualitative
Approche
mixte
Approche
mixte
Quantitative
Qualitative
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
2 projets de
collaboration
français
N.D
4 projets de
construction et 4
projets
informatiques
35 questionnaires
retournés sur 80
2 études de cas
N.D
N.D
Limite
d'échantillonnage /
limite
méthodologique /
Limite
d'échantillonnage /
limite liée au
contexte spécifique
/
Limite
méthodologique /
limite liée au
contexte culturel
Limite
géographique
limite liée au
secteur choisi
Limite temporelle
pas de limite
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Le but est de déterminer, à travers une comparaison, les principaux enjeux du recours aux
ppp et proposer des stratégies pour résoudre les problèmes et aider à la planification et à
l'organisation des PPP pour les projets des sites. Examiner les aspects clés de trois cas,
identifier les principales difficultés rencontrées et solliciter des solutions pour relever les
défis.
Le but est d'étudier l'impact des attributs clés du projet sur la performance des projets PFI.
Quel est l'impact des ces attributs sur les variations de coût, le temps et les spécifications à
différents stades du projet de sortie?
L'objectif de l'étude est d'enquêter sur les raisons derrière la décision de balisage des
entrepreneurs pour différents types de clients et déterminer les raisons qui justifiaient
l'inclusion de différents facteurs dans cette décision.
le but est de créer une meilleure compréhension de la perspective de l'étalonnage et la
mesure du rendement du point de vue des promoteurs de projets du secteur public
Le but est de fournir des indications sur la façon de gérer les contrats d'alliance et les
relations de coopération entre le client et les organisations impliqués dans des projets
complexes: les conditions initiales, les risques, les formes de contrôle formel et informel...
le but est d'étudier la façon dont les régulateurs et les opérateurs perçoivent les risques du
projet et de leur répartition afin dedéterminer la meilleure pratique de répartition des risques
assurant le succès du projet PPP
Descriptive
Exploratoire
Exploratoire
Descriptive
Descriptive
Descriptive
Étude de cas
Analyse des
données
secondaires /
Enquête /
entretien
Analyse des
données
secondaires /
Enquête
Enquête
(entretien)
Etude de cas (à
travers la
documentation et
les entretiens)
Enquête
(questionnaire
électronique)
Qualitative
Quantitative
Quantitative
Approche
mixte
Qualitative
Approche
mixte
Non aléatoire
Non aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Non aléatoire
(mais plutôt
téléologique
fondée sur
des critères
prédéfinis)
3 projets de ppp
49 projets
N.D
12 porteurs de
projets
N.D
30 réponses
retournées de la
part des cadres
supérieurs
expérimentés
Limite
d'échantillonnage
limite liée à un
type de PPP (PFI
dans le secteur de
la santé et le
transport)
Limite liée au type
de projet
Limite temporelle
limite liée à la
nature des
connaissances (une
expérience limitée
des contrats
d'alliance dans
l'industrie de la
construction)
Limite
d'échantillonnage
(petite taille de
l'éch utilisé) /
limite liée au
secteur spécifique
choisi (secteur de
l'infrastructure) /
limite
géographique (un
seul pays)
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Le but est de réaliser une analyse complète de la gestion des risques dans un projet PPP sous
le modèle britannique PFI: analyse des facteurs techniques, des risques environnementaux et
sociaux. Quels sont les causes des problèmes les plus importants pour le développement du
projet et comment les éviter?
Quelles sont les expériences des acteurs publics et privés impliqués dans les contrats
intégrés concernant la pratique de la DBFM et l'inclusivité de ces contrats? le but est
d'explorer des orientations pour l'amélioration des contrats de DBFM
le but est de clarifier les efforts du gouvernement pour faire l'équilibre entre les secteurs
privé et public dans la prestation des services et déterminer comment atteindre les finalités
du projet avec de la collaboration
Le but est d'étudier et explorer les enjeux et les obstacles de la mise en œuvre effective des
projets d'infrastructure au Pakistan. Les méthodes de passation des marchés dans le contexte
du secteur public
Le but est d'examiner les risques dans les organisations de projets. Pourquoi les participants
de la même entité interprètent différemment les risques et les menaces? Comment les
différents acteurs avec leur multiple point de vue peuvent être eux même des menaces par
rapport aux autres acteurs?
le but est d'examiner le rapport qualité-prix dans les projets d'alliance ainsi que le concept
d'ORD, et également présenter un modèle pour optimiser le meilleur rapport de valeur dont
la finalité est de développeur un modèle cohérent et crédible à travers un résumé d'une thèse
Quels sont les obstacles et les difficultés liées à la mise en œuvre des différents modèles de
partenariat et quels sont les facteurs clés de réussite des PPP?
Descriptive
Exploratoire
Exploratoire
Exploratoire
Descriptive
Descriptive
Étude de cas
Analyse des
données
secondaires /
Enquête
(entretien)
Etude de cas /
Enquête
(entretien)
Analyse des
données
secondaires /
Étude de cas
Étude de cas
Enquête
(entretien)
Étude de cas
Qualitative
Qualitative
Qualitative
Approche
mixte
Qualitative
Approche
mixte
Aléatoire
Non aléatoire
Aléatoire
Non aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Non aléatoire
1 projet de
concession
les 5 premiers
projets nationaux
de DBFM aux
Pays-Bas / 25
personnes
interrogées
un projet (centrale
électrique à turbine
à gaz)
8 études de cas / 24
répondants
N.D
N.D
4 projets de
construction en
Norvège et 1 au
Canada
Limite
géographique /
limite culturelle
limite liée au type
de contrat de
DBFM
Limite liée au type
de projet
Limite
méthodologique /
limite culturelle /
linite liée au
secteur d'activité
Limite temporelle
limite liée à la
nature des
connaissances (il
existe plusieurs
aspects pour le
concept de
partenariat)
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le but est d'identifier les déterminants de la répartition efficace des risques en se basant sur
la théorie de l'économie des coûts de transaction (TCE)
Quels sont les facteurs clés de succès de la gestion des relations dans les projets de ppp ?
le but est d'analyser la garantie que le gouvernement doit fournir aux investisseurs et aussi
construire un modèle d'évaluation de la concurrence restrictive dans les projets PPP qui
permet de quantifier la valeur de la garantie de la concurrence afin d'améliorer la prise de
décision
Descriptive
Descriptive
Exploratoire
Enquête
Enquête / sondage
(questionnaire) /
analyse des
données
secondaires
Analyse des
données
secondaires /
Étude de cas
Quantitative
Approche
mixte
Quantitative
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
44 réponses/386
auprès des agents
de l'industrie
impliqués dans la
gestion des projets
PPP
11 entrevus avec
des experts de PPP
un projet
d'autoroute PPP en
chine
Limite liée au type
de projet (en raison
de la nature
incertaine et
incomplète de
projets PPP)
_
Limite
d'échantillonnage
(faible réponse,
praticiens pas au
courant, taux de
réponse faible) /
limite liée au type
de ppp (BOT)
Limite
d'échantillonnage
